

**Dodatek č. 1**  
**ke SOD ze dne 29. 6. 2016**  
**č. 2016054057**  
na stavební práce

**„Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu Klubu Junior“**

**Článek 1 – Smluvní strany:**

**Objednatel:** MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ  
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš  
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou  
IČ: 00231142  
DIČ: CZ00231142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:

Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš

pí Šárka Pichová – pověřena vedením odboru správy majetku a investic

**Telefon:** Ing. Jindřich Sochůrek + 420 244 471 884 – přepojuje kancelář starosty  
pí Šárka Pichová + 420 244 041 436

**Fax:** + 420 241 727 864

**E-mail:** Ing. Jindřich Sochůrek – [tajemnik@praha-libus.cz](mailto:tajemnik@praha-libus.cz)  
pí Šárka Pichová - [pichova@praha-libus.cz](mailto:pichova@praha-libus.cz)

(dále jen „*objednatel*“)

a

**Zhotovitel:** Karnet a.s.  
Se sídlem: Tuřanka 574/34 627 00 Brno  
Zastoupeno: Miroslavem Rakem, předsedou představenstva  
IČ: 277 38 248  
DIČ: CZ 277 38 248

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Miroslav Rak, předseda představenstva

**Telefon** [redacted]

**E-mail:** [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci:

Michal Stehlík

**Telefon** [redacted]

**E-mail:** [redacted]

(dále jen „*zhotovitel*“)

*uzavírají tento Dodatek č. 1,  
který mění smlouvu o dílo ze dne 29. 6. 2016  
(dále jen „Smlouva“) takto:*

**Ve znění smlouvy Článek 3 – Předmět a rozsah díla**

V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly při přípravě stavby zjištěny, nebo byly při realizaci stavby zvoleny jako lepší technologický postup, nebo jsou zhotovitelem dodatečně požadovány. Rozsah díla se mění dle přílohy k položkovému rozpočtu (přílohou číslo 1 tohoto dodatku)

**Ve znění Smlouvy, Čl. 4 – termín a lhůty plnění, část 4.2.1. Dokončení díla se mění takto:**

Z důvodu zjevně nevhodných klimatických podmínek dohodly smluvní strany prodloužení termínu o 10 dní. Termín k předání dokončeného díla se mění takto:

Dokončení díla (předání): **26. 9. 2016**

**Ve znění Smlouvy, Čl. 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, část 5.1 Vyše sjednané ceny, se mění text v tabulce takto:**

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Původní cena díla	2 966 782,00 Kč	3 589 806,00 Kč
Méněpráce v Kč	-565 385,00 Kč	- 684 115,85 Kč
Vícepráce v Kč	+356 815,31 Kč	+ 431 746,52 Kč
Celková změna ceny díla v Kč	2 758 212,30 Kč	3 337 436, 67 Kč

Jedná se o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů stavební akce a dokončení díla dle SOD v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

**Ve znění Smlouvy, Čl. 8 – Smluvní pokuty (sankce):**

Z důvodu prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení

Dle článku 8.1.1. se stanovuje pokuta za 18 dní prodlení termínu dokončeného díla v celkové výši 36.000,- Kč. Sankce budou uhrazeny na základě faktury vystavené objednatelem.

**Ve znění Smlouvy, Čl. 18 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 9. se doplňuje text:**

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 235/2016 ze dne 31. 10. 2016.

V Praze-Libuši, dne 14. 11. 2016

V ..... dne .....



Za objednatele:  
Mgr. Jiří Koubek  
starosta MČ Praha-Libuš



Za zhotovitele:  
p. Miroslav Rak  
předseda představenstva

Podle §43 zákona o HLMP potvrzuji svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.  
Záměr byl zveřejněn

od ..... do .....  
Schválení nebo souhlas byl dán

usnesením RMC/ZMČ č. 235/2016

ze dne 31. 10. 2016

.....  
pověřený člen ZMČ .....  
.....  
pověřený člen ZMČ