

**Dodatek č. 1
ke SoD č. 2017085121 ze dne 10.11.2017**

**„TV Libuš – komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice
BOŽEJOVICKÁ “**

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
 Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
 Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
 IČ: 00231142
 DIČ: CZ00231142
 Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
 Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: WALCO CZ, spol. s r.o.
 Se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
 Zastoupeno: Ing. Jiřím Weisem
 IČ: 25640623
 DIČ: CZ25640623
 Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat:
 Ing. Jiří Weis

Telefon:

E-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci :

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění Smlouvu o dílo č. 2017085121 ze dne 10.11. 2017
(dále jen „Smlouva“)
takto:*

*Ve znění smlouvy Článek 4 – Termín a lhůty plnění díla se mění bod 4.1.1 takto:
Termín zahájení stavebních prací nejpozději 1.4.2018 nebo v den předání staveniště.*


Důvodem posunutí termínu zahájení díla jsou nadcházející nepříznivé klimatické podmínky.

Ve znění Smlouvy, Čl. 19 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 19. 9. se doplňuje text:

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 261//2017 ze dne 20.11.2017.

V Praze Libuši, dne*6. 12. 2017*.....

Za objednatele:



Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš



V*PRAZE*.....dne*6. 12. 2017*.....

Za zhotovitele:

