

2018104216

**Dodatek č. 1**  
**Ke SOD ze dne 28. 5. 2018**  
**č. 2018054101**  
na stavební práce

**„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš,**  
**III etapa“**

**Článek 1 – Smluvní strany:**

**Objednatel:** MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ  
**Se sídlem:** Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš  
**Zastoupeno:** Mgr. Jiřím Koubkem – starostou  
**IČ:** 00231142  
**DIČ:** CZ00231142  
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:  
Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:  
Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš tel: + [redacted]  
email: [redacted]  
pí Šárka Pichová – vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ tel:  
[redacted] email: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** SYZA s.r.o.  
**Se sídlem:** Třeběnice č.p. 122, 675 52 Lipník u Hrotovic  
**Zastoupeno:** Bc. Jiří Čermák, jednatel společnosti  
**IČ:** 03567834  
**DIČ:** CZ03567834  
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat Bc. Jiří Čermák, jednatel společnosti  
**Telefon** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat Bc. Jiří Čermák, jednatel společnosti  
**Telefon** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají tento Dodatek č. 1,  
který mění Smlouvu o dílo ze dne 28. 5. 2018  
(dále jen „Smlouva“)  
takto:*

**Ve znění smlouvy Článek 3 – Předmět a rozsah díla**  
**Bod 3.1.1. se mění a doplňuje takto:**

V průběhu realizace stavby bylo rozhodnuto, že se mění položkový rozpočet na realizaci díla takto: Strukturovaný kabelážní systém v pavilonu C a v pavilonu D se bude realizovat jen zčásti. Místo toho se provedou rozvody silnoproudé elektrotechniky v pavilonu C pro 4 nové učebny včetně nových osvětlovacích těles. Rozsah díla se mění dle přílohy k položkovému rozpočtu (přílohou číslo 1 tohoto dodatku)

**Ve znění Smlouvy, Čl. 5 - Cena díla**

Nahrazuje se bod 5.1. 1. Výše sjednané ceny takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Původní cena díla	4 086 353,00 Kč	4 944 487,- Kč
- Vícepráce v Kč	473 789,- Kč	573 284,70 Kč
- Méněpráce v Kč	473 789,- Kč	573 284,70 Kč
Celková změna ceny díla v Kč	4 086 353,00 Kč	4 944 487,- Kč

**Ve znění Smlouvy, Čl. 18 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů, odstavec 18. 10. se doplňuje text:**

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 289/2018 ze dne 16.10.2018“ příloha č. 2

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Usnesení RMČ Praha-Libuš č. 289/2018 ze dne 16.října 2018

V Praze Libuši, dne 17.10.2018  
Za objednatele:

V Praze, dne 17.10.2018  
Za zhotovitele:

Mgr. Jirí Koubek  
starosta MČ Praha-Libuš



Bc. Jirí Čermák  
jednatel SYZA s.r.o.

rekapitulace

**REKAPITULACE VÍCEPRACÍ**

Kuchyň  
Boiler  
Keramika  
Elektrozámky ředitelna  
Ostatní  
Nově rekonstruované třídy  
**CELKEM**

Materiál	Montáž	Celkem	s dph
51 825,20 Kč	14 770,00 Kč	66 595,20 Kč	80 580,19 Kč
2 053,31 Kč	3 360,00 Kč	5 413,31 Kč	6 550,10 Kč
33 419,00 Kč	11 901,00 Kč	45 320,00 Kč	54 837,20 Kč
14 470,00 Kč	6 530,00 Kč	21 000,00 Kč	25 410,00 Kč
34 508,00 Kč	16 400,00 Kč	50 908,00 Kč	61 598,68 Kč
161 526,01 Kč	123 026,49 Kč	284 552,50 Kč	344 308,52 Kč
<b>297 801,51 Kč</b>	<b>175 987,49 Kč</b>	<b>473 789,00 Kč</b>	<b>573 284,70 Kč</b>

**REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ**

SKS PAVILON C  
SKS PAVILON D  
Rezerva  
**CELKEM**  
ROZDÍL

121 679,00 Kč	113 725,00 Kč	235 404,00 Kč	284 838,84 Kč
89 090,00 Kč	82 695,00 Kč	171 785,00 Kč	207 859,85 Kč
44 400,00 Kč	22 200,00 Kč	66 600,00 Kč	80 686,00 Kč
<b>255 169,00 Kč</b>	<b>218 620,00 Kč</b>	<b>473 789,00 Kč</b>	<b>573 284,70 Kč</b>
42 632,51 Kč	-42 632,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Název položky		Výměra		Cena		Celkem	
Specifikace	Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Celkem
1	jistič 3p 16A/B 10kA	2 ks	485,00 Kč	280,00 Kč	970,00 Kč	560,00 Kč	1 530,00 Kč
2	jistič 3p 32A/B 10kA	1 ks	560,00 Kč	280,00 Kč	560,00 Kč	280,00 Kč	840,00 Kč
3	spínač pávní IP 44 3f 32A	3 ks	3 870,00 Kč	350,00 Kč	11 610,00 Kč	1 050,00 Kč	12 660,00 Kč
4	Kabelová průchodka	0 ks	35,00 Kč	40,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	DIN lišta	0 ks	50,00 Kč	50,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	RSA 10A	0 ks	39,00 Kč	15,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	příslušenství pro RSA	1 kpl	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	100,00 Kč	200,00 Kč
8	Parapení kanál 110x70	4 m	389,00 Kč	105,00 Kč	1 556,00 Kč	420,00 Kč	1 976,00 Kč
9	CXKH-R 5x6	160 m	211,12 Kč	50,00 Kč	33 779,20 Kč	8 000,00 Kč	41 779,20 Kč
10	Kabel H07RN-F 5G 6	20 m	155,00 Kč	68,00 Kč	3 100,00 Kč	1 360,00 Kč	4 460,00 Kč
11	odpojení a připojení peci	3 ks	50,00 Kč	1 000,00 Kč	150,00 Kč	3 000,00 Kč	3 150,00 Kč
	celkem				51 825,20 Kč	14 770,00 Kč	66 595,20 Kč

**Boiler**

Název položky		Výměra		Cena		Celkem	
Specifikace	Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Celkem
1	jistič 1p 16A/B 10kA	0 ks	150,00 Kč	140,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	vypínač pro boiler	0 ks	381,00 Kč	280,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	kabel CXKE-R 3x2,5	48 m	22,78 Kč	35,00 Kč	1 093,31 Kč	1 680,00 Kč	2 773,31 Kč
4	CYA 6	48 m	20,00 Kč	35,00 Kč	960,00 Kč	1 680,00 Kč	2 640,00 Kč
5	práce v rozvaděči	0 hod	50,00 Kč	420,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	celkem				2 053,31 Kč	3 360,00 Kč	5 413,31 Kč

**Keramika**

Název položky		Výměra		Cena		Celkem	
Specifikace	Počet	Měr. Jed.	Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	Celkem
1	jistič 3p 50A/B 10kA	1 ks	1 251,00 Kč	285,00 Kč	1 251,00 Kč	285,00 Kč	1 536,00 Kč
2	CXKH-R 5x16	59 m	340,00 Kč	65,00 Kč	20 060,00 Kč	3 835,00 Kč	23 895,00 Kč
3	CYKY 5x2,5	4 m	34,00 Kč	22,00 Kč	136,00 Kč	88,00 Kč	224,00 Kč
4	CYKY 5x6	4 m	89,00 Kč	22,00 Kč	356,00 Kč	88,00 Kč	444,00 Kč
5	Rozvodnice plastová 36 modulů	1 ks	3980	550	3 980,00 Kč	550,00 Kč	4 530,00 Kč
6	jistič 3p 16A/B 10kA	1 ks	485,00 Kč	280,00 Kč	485,00 Kč	280,00 Kč	765,00 Kč
7	jistič 3p 32A/B 10kA	1 ks	560,00 Kč	280,00 Kč	560,00 Kč	280,00 Kč	840,00 Kč
8	jistič 1p 16A/B 10kA	10 ks	150,00 Kč	140,00 Kč	1 500,00 Kč	1 400,00 Kč	2 900,00 Kč
9	jistič 1p 10A/B 10kA	1 ks	150,00 Kč	140,00 Kč	150,00 Kč	140,00 Kč	290,00 Kč

## List1

10	vyřazení 63A 3p	1 ks	785	140	785,00 Kč	140,00 Kč	925,00 Kč
11	proudový chránič 30mA 4p 63A	1 ks	1498	250	1 498,00 Kč	250,00 Kč	1 748,00 Kč
12	vydrátování rozvodnice	1 kpl	40	2000	40,00 Kč	2 000,00 Kč	2 040,00 Kč
13	výrobní štítek	1 ks	1000	15	1 000,00 Kč	15,00 Kč	1 015,00 Kč
14	zásuvka 400V 5 kolík 16A	1 ks	148	150	148,00 Kč	150,00 Kč	298,00 Kč
15	zásuvka 400V 5 kolík 32A	1 ks	220	150	220,00 Kč	150,00 Kč	370,00 Kč
16	práce v rozvodnici na chodbě	5 hod	250	450	1 250,00 Kč	2 250,00 Kč	3 500,00 Kč
	celkem				33 419,00 Kč	11 901,00 Kč	45 320,00 Kč

## Elektrozákladní ředitelna

Název položky		Výměra	Měr. Jed.	Cena		Celkem	Cena
Specifikace	Počet			Materiál / MJ	Montáž / MJ		
1	jistič 1p 2A/B 10kA	1 ks		350,00 Kč	140,00 Kč	350,00 Kč	490,00 Kč
2	trafo 12V 2A montáž na DIN lištu	1 ks		1 050,00 Kč	140,00 Kč	1 050,00 Kč	1 190,00 Kč
3	CYSY 2x1,5	100 m		15,00 Kč	22,00 Kč	1 500,00 Kč	3 700,00 Kč
4	Kabelová drážka včetně zapravení	1 kpl		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
5	vývod pro zvonek včetně tlačítka	2 ks		50,00 Kč	250,00 Kč	100,00 Kč	600,00 Kč
6	BEFO	2 ks		1 980,00 Kč	550,00 Kč	3 960,00 Kč	5 060,00 Kč
	nožní spínač	2 ks		2 880,00 Kč	350,00 Kč	5 760,00 Kč	6 460,00 Kč
7	podružný materiál	1 kpl		250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	500,00 Kč
	celkem					14 470,00 Kč	21 000,00 Kč

## Ostatní

Název položky		Výměra	Měr. Jed.	Cena		Celkem	Cena
Specifikace	Počet			Materiál / MJ	Montáž / MJ		
1	příplatek za barvu Montessori	1 ks		10 800,00 Kč	0,00 Kč	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč
2	oprava prasklin WC	1 kpl		9 858,00 Kč	3 900,00 Kč	9 858,00 Kč	13 758,00 Kč
3	SDK kastlík u tělocvičny	1 kpl		2 000,00 Kč	8 000,00 Kč	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4	Uprava RH	1 kpl		5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	5 000,00 Kč	8 000,00 Kč
5	email kuchyn	1 kpl		6 850,00 Kč	1 500,00 Kč	6 850,00 Kč	8 350,00 Kč
	celkem					34 508,00 Kč	50 908,00 Kč

## Nově rekonstruované třídy

Název položky Specifikace	Výměra	Počet	Měr. Jed.	Cena		Celkem		Cena Celkem
				Materiál / MJ	Montáž / MJ	Materiál	Montáž	
<b>Zařízení Silnoproudých Instalací</b>								
1.06	Svítilno B - Přisazené mřížkové s LED zdrojem s opalovým krytem 40W, 3400lm	47 ks		1 133,59 Kč	155,40 Kč	53 278,73 Kč	7 303,80 Kč	60 582,53 Kč
1.07	Svítilno C - Slim 1x49 LED, cool white, 4900lm	8 ks		859,14 Kč	155,40 Kč	6 873,12 Kč	1 243,20 Kč	8 116,32 Kč
1.15	Vypínač řazení č.1 včetně přístrojové podomítkové krabice	4 ks		42,58 Kč	49,95 Kč	170,32 Kč	199,80 Kč	370,12 Kč
1.16	Vypínač řazení č. 5 včetně přístrojové podomítkové krabice	8 ks		66,62 Kč	49,95 Kč	532,98 Kč	399,60 Kč	932,58 Kč
	záměna svítidla do koupelen	0 ks		380,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
1.20	KU68 s odbočnou svorkovnicí a víčkem	10 ks		29,60 Kč	49,95 Kč	296,04 Kč	499,50 Kč	795,54 Kč
1.21	Zásuvka jednoduchá 230V	26 ks		48,76 Kč	49,95 Kč	1 267,82 Kč	1 298,70 Kč	2 566,52 Kč
1.22	Zásuvka jednoduchá 230V s přepětovou ochranou	4 ks		763,70 Kč	49,95 Kč	3 054,81 Kč	199,80 Kč	3 254,61 Kč
	krabice pod omítku ku68	52 ks		4,46 Kč	49,95 Kč	232,03 Kč	2 597,40 Kč	2 829,43 Kč
1.24	Rámeček jednonásobný (nutno přepočítat na vícetábové, dle konkrétního požadavku investora na sjednocování zásuvek a vypínačů), včetně rámečků pro datové zásuvky SKS	50 ks		16,65 Kč	16,65 Kč	832,50 Kč	832,50 Kč	1 665,00 Kč
1.25	Podružný el. inst. materiál 4%	1 kpl		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
1.1.2026	přepojování v rozvaděčích, přepojování státní	1 kpl		5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
<b>-----</b>								
2.01	CXKH-R-J 3x1,5 (B2caS1D0)	250 m		16,31 Kč	16,65 Kč	4 076,48 Kč	4 162,50 Kč	8 238,98 Kč
2.03	CXKH-R-J 3x2,5 (B2caS1D0)	350 m		22,78 Kč	16,65 Kč	7 972,02 Kč	5 827,50 Kč	13 799,52 Kč
2.06	CYKY-J3x1,5	550 m		10,07 Kč	16,65 Kč	5 537,24 Kč	9 157,50 Kč	14 694,74 Kč
2.07	CYKY-J3x2,5	350 m		16,33 Kč	16,65 Kč	5 714,84 Kč	5 827,50 Kč	11 542,34 Kč
2.09	Vkládací plastová lišta 40x20 bílá, včetně víčka, bezhalogenová, samozhášivá	135 m		108,42 Kč	33,30 Kč	14 637,35 Kč	4 495,50 Kč	19 132,85 Kč
2.10	tvarovka, koncovka k listům	110 ks		19,98 Kč	19,98 Kč	2 197,80 Kč	2 197,80 Kč	4 395,60 Kč


2.11	Odvíkování stávajícího kabelového žlabu a zpětné zavíkování Demontáž a zpětná montáž	68 m	16,65 Kč	75,48 Kč	1 132,20 Kč	5 132,64 Kč	6 264,84 Kč
2.12	podhledového systému chodeb včetně výměny poškozených kazet	80 m2	166,50 Kč	166,50 Kč	13 320,00 Kč	13 320,00 Kč	26 640,00 Kč
2.17	Podružný el. inst. materiál 4%	1 kpl	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	16 000,00 Kč
<b>Ostatní</b>							
4.01	drážka pro uložení kabelu plná cihla	250 m	27,75 Kč	27,75 Kč	6 937,50 Kč	6 937,50 Kč	13 875,00 Kč
4.02	oprava drážky vápenocementovou maltou	250 m	16,65 Kč	27,75 Kč	4 162,50 Kč	6 937,50 Kč	11 100,00 Kč
4.03	oprava drážka štukem	250 m	16,65 Kč	33,30 Kč	4 162,50 Kč	8 325,00 Kč	12 487,50 Kč
4.04	Průraz beton do 30 mm	5 ks	11,10 Kč	27,75 Kč	55,50 Kč	138,75 Kč	194,25 Kč
4.05	Průraz beton do 100 mm	5 ks	11,10 Kč	55,50 Kč	55,50 Kč	277,50 Kč	333,00 Kč
4.06	Požární ucpávky včetně štitků	5 ks	27,75 Kč	55,50 Kč	138,75 Kč	277,50 Kč	416,25 Kč
4.07	Demontáže stávající části rušeného elektro zařízení	25 hod	55,50 Kč	277,50 Kč	1 387,50 Kč	6 937,50 Kč	8 325,00 Kč
4.08	Projektová dokumentace skutečného provedení	1 kpl	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč
4.11	Likvidace a odvoz odpadu z realizace	1 kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
4.13	Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži	1 kpl	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč
<b>SUMA CELKEM</b>					<b>161 526,01 Kč</b>	<b>123 026,49 Kč</b>	<b>284 552,50 Kč</b>


## Městská část Praha-Libuš


# USNESENÍ RADY 289/2018

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	3
	pro	proti	zdržel se		
16. 10. 2018	3	0	0	Usnesení	

Podpisy

  
zástupce starosty  
Ing. Lenka Koudelková



  
starosta  
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	17. 10. 2018	Založila	Michaela Kratochvílová	Podpis	
-------------------	--------------	----------	------------------------	--------	---

### Rada městské části Praha-Libuš:

- schvaluje** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018054101 s firmou SYZA s.r.o., Třeběnice 122, 675 52 Lipník u Hrotovic, IČ: 03567834 vedenou u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 85466 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš III etapa“, kterým se mění položky v rozpočtu bez dopadu na cenu díla,
- pověřuje** starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.