

2019084146

Dodatek č. 1
ke SOD ze dne 24. 4. 2019
č. 2019044044
na stavební práce

„Rekonstrukce topení v MŠ Mezi Domy“

Článek 1 – Smluvní strany:

1. Objednatel:

Městská část Praha–Libuš
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš
Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

2. Zhotovitel:

S.V.A. spol. s.r.o.
IČ: 18626467, DIČ: CZ 18626467
Pramenná 3, 148 00 Praha 4
Zastoupená jednatelem společnosti Martinem Škábou
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1938

na straně druhé - dále též jako zhotovitel

*uzavírají tento Dodatek č. 1,
který mění a doplňuje Smlouvu o dílo ze dne 24. 4. 2019
(dále jen „Smlouva“)
takto:*

***Ve znění Smlouvy, článek III - ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ
SMLOUVY***

Se nahrazuje bod a) takto:

Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, v rozsahu a provedení dle nabídky ze dne 10. 4. 2019 a rozšíření předmětu díla o rozvody v 2 NP dle nabídky ze dne 29.7.2019, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl. VI této smlouvy

Ve znění Smlouvy, článek VI - CENA DÍLA

Se nahrazuje celý článek takto:

Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.4.2019 a 29.7.2019 bez DPH. Tato cena je pevná a neměnná, pouze se připočte příslušné DPH.

Cena díla 513 005,- Kč
DPH 21%: 107 731,- Kč

Cena díla celkem 620 736,- Kč s DPH.

Ve znění Smlouvy, článek XII - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Se doplňuje článek o bod 10. takto:

K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části Praha-Libuš udělený usnesením č. 191/2019 ze dne 5.8.2019 - příloha č. 2

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

Příloha č. 1 – Oceněný položkový víceprací – nabídka zhotovitele ze dne 29.7.2019

Příloha č. 2 – Usnesení RMČ Praha-Libuš č. 191/2019 ze dne 5.8.2019


V Praze Libuši, dne 14.8.2019

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš



p. Martin Škába
jednatel společnosti

S.V.A. sp
148 00 Praha, Kunratic
IČ 18626467, DJC
Výpis z OR u MěS v Praze

Vytápění

Nabídkový rozpočet ze dne 10. 4. 2019

Materiály, zařízení a prvky uvedené v dokumentaci, jsou pouze směrné referenční výrobky dle nutných standardů, pro možnost zpracování podrobného výkazu materiálů. Materiály a zařízení je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkcí.

Číslo položky	Popis položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
Nová část rozvodů					
1	Měděné potrubí				
1.1	15x1	280	bm	114,00 Kč	31 920,00 Kč
1.2	18x1	43	bm	145,00 Kč	6 235,00 Kč
1.3	22x1	98	bm	180,00 Kč	17 640,00 Kč
1.4	28x1	164	bm	232,00 Kč	38 048,00 Kč
1.5	35x1.5	99	bm	437,00 Kč	43 263,00 Kč
Návrková izolace - potrubní pouzdra z PE pěny - vytápění					
2	Tubolit DG				
2.1	15/9	7	bm	10,00 Kč	70,00 Kč
2.2	18/9	5	bm	15,00 Kč	75,00 Kč
2.3	22/9	9	bm	20,00 Kč	180,00 Kč
2.4	28/9	16	bm	25,00 Kč	400,00 Kč
2.5	35/9	7	bm	30,00 Kč	210,00 Kč
2.6	35/30	53	bm	80,00 Kč	4 240,00 Kč
3	kulový ventil - vnitřní závit				
3.1	DN32	4	ks	460,00 Kč	1 840,00 Kč
4	regulační uzavírací ventil Honeywell kombi-3-plus - modrý krytka				
4.1	DN32	4	ks	2 600,00 Kč	10 400,00 Kč
5	plastové přichytky z plastu na potrubí z mědi - dvojité				
5.1	15	70	ks	25,00 Kč	1 750,00 Kč
5.2	18	12	ks	25,00 Kč	300,00 Kč
5.3	22	26	ks	25,00 Kč	650,00 Kč
5.4	28	42	ks	45,00 Kč	1 890,00 Kč
5.5	35	12	ks	45,00 Kč	540,00 Kč
6	objímka Quick Lock s upínací hlavou + táhlo pro uchycení do stropu				
6.1	35	28	ks	120,00 Kč	3 360,00 Kč
7	mosazné, či bronzové přechodky Cu-Ocel				
7.1	DN15-DN25	50	ks	50,00 Kč	2 500,00 Kč
7.2	DN32	8	ks	100,00 Kč	800,00 Kč
8	pomocný montážní a kotevní materiál	1	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
9	montáž	1	kpl	138 289,00 Kč	138 289,00 Kč
10	tlačové a provozní zkoušky	1	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
11	topné zkoušky	1	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
12	zhotovení a začistění prostupů - prostupy pro potrubí DN15 - DN32	46	ks	600,00 Kč	27 600,00 Kč
13	úprava prostupu ve schrnovací koženkové stěně	1	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
14	oprava maleb u prostupů a kotvení	1	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
15	oprava SDK konstrukcí při souběhu vedení v chodbě	1	kpl	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
16	Stavební přípomoc				
16.1	Ostatní stavební přípomoc včetně úklidu				
17	Nové části celkem				360 200,00 Kč
Demontáže					
18	Demontáž a ekologická likvidace ocelového potrubí				
18.1	DN15 - DN50	138	bm	100,00 Kč	13 800,00 Kč
19	Zaslepení potrubí ze stávajícího kolektoru				
19.1	DN20 - DN40	30	ks	300,00 Kč	9 000,00 Kč
20	Začistění stávajících prostupů do kolektoru, vyspravení podlahové krytiny	30	ks	500,00 Kč	15 000,00 Kč
21	Demontáže celkem				37 800,00 Kč
22	Celková cena dodávky bez DPH				398 000,00 Kč

S.V.A. s.r.o.
118 00 Praha, Kounovská 118
IČ 18626467
Výpis z OR u MěS
ev. 3
1938

Vytápění



S. V. A. spol. s r. o.
 Pramenná č. ev. 3
 148 00 Praha, Kunratice
 zapsaná v OR u MěS v Praze, oddíl C, vložka 1938
 tel. 244 912 720, tel./fax 244 911 640, sva@sva-praha.cz

Nabídkový rozpočet - výměna přípojovacího potrubí pro radiátory ve 2.NP

Číslo položky	Popis položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
	Nové části rozvodů				
1	Měděné potrubí				
1.1	15x1	120	bm	114 Kč	13 680 Kč
1.2	18x1	90	bm	145 Kč	13 050 Kč
5	plastové příchytky z plestu na potrubí z mědi - dvojité				
5.1	15	50	ks	25 Kč	1 250 Kč
5.2	18	25	ks	25 Kč	625 Kč
7	mosažní, či bronzové přechodky Cu-Ocel				
7.1	DN15-DN25	54	ks	50 Kč	2 700 Kč
8	pomocný montážní a kotvení materiál	1	kpl	5 000 Kč	5 000 Kč
9	montáž	1	sb	42 000 Kč	42 000 Kč
12	zhotovení a začlevení prostupů - prostupy pro potrubí DN15 - DN32	22	ks	800 Kč	13 200 Kč
14	oprava maleb u prostupů a kotvení	0,5	kpl	5 000 Kč	2 500 Kč
16	Stavební přípomoc				
16.1	Ostatní stavební přípomoc včetně úklidu				
17	Nové části celkem				94 005 Kč
	Demontáže				
18	Demontáž a ekologická likvidace ocelového potrubí				
18.1	DN15 - DN50	210	m	100 Kč	21 000 Kč
21	Demontáže celkem				21 000 Kč
22	Celková cena dodávky bez DPH				116 005 Kč

Zpracoval Martin Škábá

29.7.2019


S.V.A. spol.
 148 00 Praha, Kunratice
 IČ 18626467, DIČ
 Výpis z OR u MěS v Praze


Městská část Praha–Libuš



USNESENÍ RADY č. 191/2019

Jednání R ze dne	Hlasování o usnesení			Přítomno	3
	pro	proti	zdržel se		
5. 8. 2019	3	0	0	Usnesení	přijato

Podpisy


místostarosta
Ing. Pavel Macháček


starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú dne	6. 8. 2019	Založila		Podpis	
----------------------	------------	----------	--	--------	---

Rada městské části Praha-Libuš:

1. **schvaluje** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce topení v MŠ Mezi Domy“ s firmou S.V.A. spol. s r.o., Pramenná č. ev. 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice IČ: 18626467 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1938, kdy se zvyšuje cena díla za nové dodatečné rozvody otopných těles v 2. NP o 115 005 Kč na 620 736,- Kč bez DPH,
2. **pověřuje** pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.