

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2022050045 ze dne 18. 7. 2022,
Dodatku č. 1 č. 2022080122 ze dne 3. 8. 2022
a k Dodatku č. 2 ze dne 5. 5. 2023

Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupen: Ing. Pavel Macháček, starosta MČ Praha-Libuš
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněna jménem objednatele jednat:
Ing. Pavel Macháček, starosta

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PETRALaan s.r.o.
Se sídlem: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupen: Jindřiška Lebedová, jednatelka
IČ: 04157010
DIČ: CZ04157010
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat – Jindřiška Lebedová, jednatelka
Telefon [redacted]
E-mail: obchod@petralaan.cz
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci Jaroslav Nečas
Telefon [redacted]
E-mail: necas@petralaan.cz
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Ve znění smlouvy článek 5, bod 5.1.1. se mění takto:

5.1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	3 632 305,45	4 395 089,5

Jedná se o změnu ceny za dílo v souladu se Změnovým listem č. 2, který byl odsouhlasen objednatelem a kde jsou uvedeny důvody a okolnosti, které vedly ke změně ceny.

Ve znění smlouvy článek 18, bod 18.10 se mění takto:

18.10 K uzavření tohoto Dodatku č.3 smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části Praha-Libuš udělený usnesením č. 278/2023 ze dne 20. 11. 2023

Příloha č.1 – Změnový list č.2


Ostatní ujednání ze smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze-Libuši, dne 4.12.23


Ve Světlé nad Sázavou, dne 23.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Macháček, - starosta



Jindřiška Lebedová - jednatelka



ZMĚNOVÝ LIST č.2 (příloha dodatku č.3, SoD č.2020044026 ze dne 18.7.2022)

č.: ZL 02

Stavba: Rekonstrukce střechy a oprava fasády objektu Libušská č.p. 35/200, Praha 4 Libuš **Datum:** 30.07.2023

Předmět změny: Změna rozsahu prací - méněpráce a vícepráce

Dodané místo: Libušská 35/200, Praha 4 Libuš

Zhotovitel: PETRALAAN s.r.o., U Rybníků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou

Dopad do ceny díla dle SOD: 1 165 937,76

Změnu vyvolal: Změnu navrhl zhotovitel a objednatel - důvod změny rozdílný rozsah prací oproti SOD

Popis a odůvodnění změny:

1./ pol. 3,5,6 Hicubení rýh, obsyp objektu, poplatky za uložení sušé - byly provedeny menší výměry, 2./ pol. 7 Traťvody - byly provedeny menší výměry, 3./ pol. 9 Zdivo z cihel - proveden menší rozsah, 4./ pol. Chodník - byla provedena menší výměra, 5./ pol. 23 a 26 Byla změněna lišta s okapničkou za rohovou lištu, 6./ pol. 28- navýšení po dodatečné elektroinstalaci objednatel, 7./ pol. 33 - Nebyly měněny šachty, byly ponechány původní, 8./ pol. 34 - Nebylo vyčerpáno 24 000,- Kč na nezměřitelné práce, 8./ pol. 42 - Provedení nové fólie bylo na menší výměru, 10./ pol. 43 a 43a - Byla zvolena jiná varienta nové fólie, 11./ pol. 45, 46 U lapačů střechních splavenin bylo potřeba dodat pouze 4 ks, 12./ pol. 47- Potrubí čtyřhranné - byla menší výměra prací, 12./ pol. 50, 51 - křížky - neprováděly se, 14./ pol. 56, 56 - Desky parapetní - vzhledem k budoucí rekonstrukci podkrovní se nedodávaly, 15./ pol. 60 Nátěry se prováděly v menším rozsahu, 16./ pol. 64,65,66,67,68,70 - část prací prováděl investor, 17./ pol. 76 Rozložení dveří - vzhledem ke stavebním pracem na sousedním pozemku se neprovádělo, 18./ pol. 77 - Zasekání kabelů se provádělo menší výměra, 19./ pol. 87a Došlo k navýšení výměry bourání betonu, 20./ pol. 130 demontáž dřevěných podlah se neprovádělo, 21./ pol.168 Tažka průchozí - dodávaly se pouze 2 ks, 22./ pol 169 a 169a - Zastřešení štítu v ul. Dobrovská - práce nad rámec SOD, 23./ pol. 171, 172, 173 - Dodávka a montáž dveří se neprovádělo, 24./ pol. 181a Doplnění 2 svodů hromosvodu nad rámec SOD

Cena dle čl. 6.1 smlouvy o dílo	3 763 464,00 Kč
Cena dle předchozího ZL č.1	3 802 243,21 Kč
Cena ZL č.2	3 632 305,45 Kč
Konečná cena díla	3 632 305,45 Kč

Cena ZL 2:	Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
	-169 937,76	-35 686,93	-205 624,69 (vč. DPH)
CENA CELKEM	-169 937,76	-35 686,93	-205 624,69

Přílohy: Soupis prací k ZL2

Za AO a TO:

Podpis
Schvaluji

Datum: _____

Objednatel:

Podpis
Schvaluji

Datum: _____

Dodávatel:

Podpis
Schvaluji

Datum: _____

Podpis

Datum: _____



ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE

SOD 2022050045 vč. Dodatku č. 1 2022080122

Stavba: **Oprava střešního pláště výměnou a zateplení půdních prostor, oprava fasády**

č. ZL	název ZL č.2	přípočty	odpočty	celkem		
		bez DPH	bez DPH	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
ZL 01		74 810,85 Kč	-36 041,44 Kč	38 769,21 Kč	8 141,53 Kč	46 910,74 Kč
ZL 02		127 639,86 Kč	-297 577,62 Kč	-169 937,76 Kč	-35 686,93 Kč	-205 624,69 Kč
ZL 03						
ZL 04						
ZL 05						
ZL 06						
CELKEM		202 450,71 Kč	-333 619,06 Kč	-131 168,55 Kč	-27 545,40 Kč	-158 713,95 Kč

Datum: 30.07.2023

Autorizovaný dozor, projektant: _____

Dodavatel: _____

Objednatel: _____

TDS: _____

