

Dodatek č. 2
ke SOD Č. 2022060056 ze dne 15. 9. 2022 a Dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2022
na stavební práce

„Sportovní a rekreační areál při Základní škole Meteorologická – 1 fáze venkovní učebna“

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupena: Ing. Pavlem Macháčkem, starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

E-mail / Telefon paní Šárka Pichová – vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ
E-mail / Telefon: pichova@praha-libus.cz / [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: NEXT Domy s.r.o.
Se sídlem: Vojtěšská 211/6, Nové město Praha 1 11 00 Praha
Zastoupeno: Ivan Tencer, jednatel
IČ: 29137578
DIČ: CZ 29137578

Ve věcech smluvních i technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat Tencer Ivan, jednatel

E-mail / Telefon nextdomy.sro@gmail.com / [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 2,
 který mění Smlouvu o dílo č. 2022060056 ze dne 15. 9. 2022
 včetně Dodatku č. 1 2022110144 ze dne 1. 12. 2022
 takto:

Ve znění Smlouvy, čl. 5 - Cena díla

Nahrazuje se bod 5.1.1. takto:

Během průběhu stavebních prací došlo k nutnosti méně prací a víceprací, které mění celkovou hodnotu veřejné zakázky, jsou ale nutné k dokončení díla. Tyto nové skutečnosti byly zjištěny v průběhu prací a nebyly v době uzavření smlouvy o dílo ani schvalování realizačního projektu známy. Bližší popis a skutečnosti jsou uvedeny ve ZL č. 1.

Elektroinstalační práce:

- Méněpráce bez DPH - 15 200,00 Kč
- vícepráce - 59 831,18 Kč

Stavební práce:

- Méněpráce bez DPH - 170 559,7 Kč
- vícepráce 0 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady:

- Méněpráce bez DPH - 24 000,- Kč
- vícepráce 0 Kč

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla dle SOD	3 140 343,37	3 799 815,48
Vícepráce	59 831,18	72 396,48
Méně práce	209 759,70	253 809,20
Celková cena díla Dle Dodatku č. 2	2 990 415,5	3 618 402,8



Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 byl schválen usnesením RMČ Praha-Libuš č. 309/2023 ze dne 20. 12. 2023

V Praze Libuši, dne 4.1.24
Za objednatele:

V Praze, dne 20.12.2023
Za zhotovitele:

Příloha:



Ing. Pavel Macháček
starosta MČ Praha-Libuš

Ivan Tencer
jednatel NEXT Domy s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST č.1

č.: ZL 02

Stavba: Venkovní učebna ZŠ Meteorologická

Datum:

11. 12. 2023

Předmět změny: Změna rozsahu prací - méněpráce a vícepráce

Dotčené místo: ZŠ Meteorologická č.p. 181, Libuš

Zhotovitel: NEXT Domy s.r.o.

Dopad do ceny díla dle SOD:

-149 927,82

Změnu vyvolal:

Změnu navrhl zhotovitel a objednatel - důvod změny rozdílný rozsah prací oprati SOD

Popis a odůvodnění změny:

Z důvodu absence hromosvodové soustavy v PD a povinnosti mít ochranu proti blesku i u typu této stavby, byla do rozpočtu elektroinstalace doplněna položka hromosvodová soustava včetně revize. Dále objednatel požadoval u severního i jižního vchodu umístit dlažbu a kolem stavby okapový chodník do obrubníků. Naopak nebyl požadován stínící baldachýn a nebyla provedena inženýrská činnost u kolaudace.

Cena dle SOD	3 140 343,37 Kč
Cena dle ZL č.1	2 990 415,55 Kč
Konečná cena díla	2 900 415,55 Kč

Za AD a TD

Podpis
Schvaluji

Datum:

Objednatel:

Podpis
Schvaluji

Datum:

11. 12. 2023

Dodavatel:

Podpis
Schvaluji

Datum:

Podpis

Datum:

11. 12. 2023

