
Smlouva O dílo č. ......OOOUUOOO

na stavební práce

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané

„Modernizace plynové kotelny v ZS Meteorologická“

Článek 1 — Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem — starostou

IČ: 00231142

DIČ: czoo231142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:

Mgr. Jiří Koubek — starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci,

Ing. Jindřich Sochůrek — taj emník UMC Praha-Libuš,

pí Sárka Pichová — vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: S.V.A. spol. s r.o.

Sc sídlem: Pramenná 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Zastoupeno: jednatelem panem Martinem Škábou

IČ: 18626467

DIČ: CZ18626467

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat Martin Škába-jednatel

Telefon

E—mail:

Ve věcech technických je o rávněn 'ménem zhotovitele jednat Martin Škába—jednatel

Telefon

E-mail:

  

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených touto

smlouvou o dflo (dále jen „smlouva“).

Článek 2 - Základní ustanovení:

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně zhotovit a objednateli předat dílo vrozsahu,

způsobem, v dohodnutých termínech, kvalitě níže specifikované a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla

v rozsahu daném článkem 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy.

2.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem

a za podmínek uvedených V této smlouvě.



2.3 Veškeré“ změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této

smlouvě.

2.4 Dodatky musí být vzestupně číslovány, podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních

a nabývají platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.5 Všechny právní úkony V souvislosti se změnou této smlouvy činí osoby oprávněné jednat ve věcech

smluvních, příp. osoby k tomu zmocněná zvláštní plnou mocí.

2.6 V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně

stanoveno, že se jedná 0 dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných

svátků.

2.7 Pokud nej sou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, že dlužník je

povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy o to byl druhou stranou požádán.

2.8 V případě pochybností se má zato, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly

doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě nebo doručeny

do datové schránky, nebo okamžikem, kdy příjemce potvrdí přijetí faxu. Obě smluvní strany si vzájemně po

uzavření smlouvy potvrdí přesné doručovací adresy. V případě změny adresy je smluvní strana, kde ke

změně doručovací adresy došlo, povinna tuto změnu neprodleně písemně nahlásit druhé smluvní straně.

2.8.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy,

odstoupení od smlouvy, různé Výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:

- písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti

potvrzení), případně elektronickou poštou,

- doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze

smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písenmosti od obdržení této změny doručovány na tuto

novou adresu,

- pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

2.9 Místem plnění veřejné zakázky je: Objekt areálu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha

4 — Libuš. Pro předkládání a schvalování dokumentů sídlo objednatele.

Článek 3 - Předmět a rozsah díla:

3.1 Rozsah předmětu díla

3.1.1 Předmětem díla je provedení prací (dále také „předmět plnění“ či „dílo“), které spočívají

vrekonstrukcí teplovodní plynové kotelny VZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 —

Libuš

Předmět zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentaci pro realizaci stavby Modernizace

teplovodní plynové kotelny vypracovanou lng. Zdeňkem Číhalem, Praha 8-Libeň, Dr. Holého 11, IČ:

40853705 ve 12/2017 (dále také „PD“) a položkovým rozpočtem ze dne 10.1.2019.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále

provedení Všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro

řádné dokončení díla nezbytné (například zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně

koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávací

dokumentaci dílo: „Modernizace teplovodní plynové kotelny ZŠ Meteorologická“ jehož předmět je

specifikován výše a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo za podmínek uvedených v této smlouvě

převzít a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

3.1.3 Rozsah předmětu stavby je podrobně specifikován v PD, která bude předána zhotoviteli dle 3.3.1

3.1.4 V případě nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a PD je pro stanovení

ceny rozhodující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Povinností dodavatele je překontrolovat

specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a nacenit V samostatné příloze. Uchazeč ručí, že

výpočty specifikovaného materiálu v dodávce jsou správně. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby

cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá Včetně

kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé

zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj vztahují.

3.1.5 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:

 



- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zajištění certifikátů

jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů

k užívání. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli V grafické (tištěné) podobě a

jednou v elektronické podobě ve formátech PDF na CD a zvláštního CD s fotodokumentaci celé stavby —

především skutečného provedení rozvodů médií.

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné

zakázky,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

— zajištění a provedení Všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb.- prohlášení o

shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace V souladu s platnými právními

předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

- odvoz a uložení vybouraného materiálu na příslušnou skládku, umožňující uložit nebezpečný odpad včetně

Všech souvisejících poplatků,

- zajištění staveništních napojovacích bodů energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhrada,

vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek,

— likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

budou prováděny vsouladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, se zákonem č.

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozděj ších předpisů),

- uvedení Všech povrchů dotčených celou stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

příkopy, propustky apod.

- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště

do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla,

- pozemky, jej ichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací

neprodleně do původního stavu,

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,

- zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla,

- zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele,

- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla — zhotovitel zajistí a předá zadavateli průběžnou

fotodokumentaci realizace díla v l digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a

bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím, která bude na CD předána

objednateli při předání díla,

- zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení předmětu díla,

- dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,

- předat protokolárně zadavateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení o shodě, atesty,

výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou

vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu zakázky,

- zajištění pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 16 — Pojištění díla,

- zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,

— zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

- koordinace prováděných prací s ostatními dodavateli,

 



- ostatní podmínky a požadavky uvedené v úvodu do projektové dokumentace, která je nedílnou součástí

Zadávací dokumentace.

3.3 Předání a převzetí příslušné dokumentace

3.3.1. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele osobně předat zhotoviteli další 1 tištěnou verzi

projektové dokumentace pro provádění stavby (bez soupisu stavebních prací) do 10 dnů ode dne podpisu

smlouvy.

Článek 4 — Termín a lhůty plnění díla

Doba předání a převzetí staveniště do 7 pracovních dní od písemné výzvy objednatele nejpozději do 30.

6. 2020

4.1 Termín zahájení stavebních prací

4.1.1. Termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne protokolámího předání a

převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem nejpozději 4. 7. 2020

4.1.2 Pokud zhotovitel nezahájí ani ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2 Dokončení díla (předáni)

4.2.1 Dokončení díla (předání): 17. 8. 2020

4.2.2 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené smlouvou.

4.2.3 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti objednatele dohodnutých

ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinnosti není zhotovitel v prodlení

s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu

shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.

4.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen V důsledku objektivně nepředvídatelných okolnosti,

které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele.

4.3.2 Obě smluvní strany se zároveň dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení

s plněním z důvodů zjevně nevyhovujících klimatických podmínek, finančních důvodů na straně

objednatele, vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností jako jsou živelné pohromy (tj. např. povodeň,

požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezaviněné havárie, válečný stav, občanské nepokoje,

archeologický průzkum, které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu

plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu ve dnech.

4.3.3 Dojde-li ke změnám předpokládaných termínů pro provedení stavby, smluvní strany dohodnou formou

dodatku prodloužení termínu plnění a to v rozsahu odpovídajícímu přerušení stavebních prací (ve dnech)

s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám prací.

4.4 Omezující podmínky lhůty plnění

4.4.1 Jsou-1i dle smlouvy předmětem díla stavební práce na stávajících objektech, bere zhotovitel na vědomí,

že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá nebo může probíhat provoz.

4.4.2 Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací V případě

požadavku objednatele přizpůsobit provádění prací provozu objektu na němž se stavební práce provádějí

a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat

provoz objektu. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na staveniště a přesun hmot bude

umožněn V dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden

do původního stavu.

4.4.3 V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí zhotovitel zabezpečit veškerá

bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při

provádění stavebních prací.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození majetku ani vybavení

objednatele, které se vobjektu nachází. Pracovníci zhotovitele se nesmějí pohybovat vprostorách, kde

se stavební práce neprovádí.

Článek 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1 Výše sjednané ceny

5.1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) vrozsahu uvedeném

 



v článku 3 - Předmět a rozsah dila této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této

smlouvy činí:

 

 

Cena v Kč bez
DPH Cena v Kč s DPH

Celkovva12:“ díla 2.47o.ooo,oo 2.988.700,00     
5.2 Obsah ceny

5.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu,

který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr.

5.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení

díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012

Sb. ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen

v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.

5.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého

plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající

z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3 Podmínky pro změnu ceny za dílo

5.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze z objektivních

a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně

přenesené daňové povinnosti;

- pokud objednatel bude na zhotoviteli písemnou formou požadovat:

a) provedení prací a dodávek neobsažených V PD (dále jen „vícepráce“) nebo změnu materiálů a výrobků,

které nemají charakter víceprací nebo méněprací.

b) neprovedení prací a dodávek obsažených V PD (dále jen „méněpráce“).

5.4 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

5.4.1 Nastane-li některá zpodmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen

sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést

výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

5.4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list, a

teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené obdobou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný

dodatek smlouvy.

5 4.3 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněpraci nejvýše podle hodnot jednotkových cen

uvedených vpoložkových rozpočtech a pokud vícepráce V položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak

nejvýše podle cenové soustavy ÚRS a.s., Praha definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

Práce atypické, neobsažené V dané cenové soustavě budou oceněny na základě dohody obou smluvních stran

cenami V čase a místě obvyklými.

5.4.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 dnů ode dne předložení

návrhu zhotovitelem.

Článek 7 - Platební podmínky

7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

 



7.2.1 Cena za dílo bude hrazena

a) průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž

datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Splatnost jednotlivých faktur činí

30 kalendářních dnů od data prokazatelného předání a převzetí faktury objednatelem

b) úhradou splatných částek do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH po předání kompletně dokončeného

díla na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem, splatnost faktury činí 30

kalendářních dnů od data prokazatelného předání a převzetí faktury objednatelem

c) zádržné ve výši 10% z celkové ceny díla včetně DPH, které bude objednatelem zhotoviteli zaplaceno do 7

dnů po odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečném předání a převzetí stavby a závad vyznačených

v zápise z kolaudačního řízení na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem,

splatnost faktury činí 7 kalendářních dnů od data prokazatelného předání a převzetí faktury objednatelem.

Placení sankcí a škod:

a) Po celé trvání realizace a záruční doby je objednatel oprávněn průběžně uplatňovat veškeré v této

smlouvě ujednané sankce a to zápočtem vůči vystaveným fakturám, budou-li, případně vystavením

samotné faktury ve výši sankce, dle uvážení objednatele. S tímto postupem zhotovitel i objednatel výslovně

souhlasí, což ztvrzují podpisem na konci této smlouvy. Objednatel upozorňuje předem na to, že sankce bude

uplatněna především při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků nad termín stanovený oběma

stranami v podepsaném předávacím protokolu a to ve výši 2.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, jako

sankce za nedodržení termínu.

b) Uhrazem'm sankce není uhrazena škoda vzniklá objednateli, pokud škoda vznikla.

c) Zhotovitel je povinen vytyčit a omezit staveniště tak, aby mohl garantovat, že za tímto vymezením se

nebudou pohybovatjeho zaměstnanci.

7.3 Platby za vícepráce

7.3.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jej ichž provedením objednatel souhlasí na základě Dodatku

ktéto Smlouvě uzavřeného na základě předem schváleného usnesení Rady městské části, musí být jejich

cena fakturována samostatně. Pokud objem víceprací přesáhne 20% celkové ceny bez DPH dané touto

smlouvou, je zhotovitel povinen strpět zadávací řízení na celkový objem zhotovitelem definovaných nutných

víceprací, které má objednatel povinnostjako veřejný zadavatel dle zákona o veřejných zakázkách učinit.

7.3.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz

na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.4. Náležitosti daňových dokladů (fakturu)

7.4.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahem odpovídat

zákonu o účetnictví.

7.4.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH,

zhotovitel prohlašuje, že:

- má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

- mu nej sou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani

se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

7.4.3 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných V době vzniku zdanitelného plnění.

7.4.4 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a to zejména:

- číslo této smlouvy,

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozděj ších předpisů,

- údaje dle § 435 občanského zákoníku,

- celý název projektu,

- účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH (to je:

výši ceny bez daně celkem, výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, cenu celkem včetně

daně);

- oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek stvrzený podpisem technického dozoru

 



stavebníka a osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických V originále, u konečného daňového

dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu, faktury obsahující fakturaci za ucelenou část, která má být

předána předávacím protokolem, musí obsahovat i originál tohoto předávacího protokolu (zápis o předání

a převzetí díla) podepsanýjak objednatelem, tak zhotovitelem;

- podpis obsahuje jak razítko, tak podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu

provedených prací,

- popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli.

Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů dle tohoto

odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový doklad (případně dílčí

daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový

doklad (případně dílčí daňový doklad) nebo V průvodním dopise důvod vrácení označit. Po dobu vrácení

vadného dokladu se staví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo

opraveného dokladu.

7.5 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů

souvisej ících se stavebními pracemi. Učetní doklady budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit

7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný vden, kdy je dlužná částka připsána

na účet zhotovitele.

Článek 8 — Smluvní pokuty (sankce)

Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

8.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla, je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč , a to za každý i započatý den prodlení, vzhledem k tomu, že

se jedná o ohrožení zahájení nového školního roku.

Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

8.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad

či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě a za každý den

prodlení.

8.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla

V dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za

každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení, vzhledem k tomu, že se jedná o

ohrožení zahájení nového školního roku.

8.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

8.3.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad),

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jej íž

odstraňování nastoupil později než ve sj ednaném termínu a za každý den prodlení.

8.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sj ednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3.3 Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie, nemožnost zahájit školní rok v řádném termínu v předaném

objektu), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

8.4. Sankce za nevyklizení staveniště

8.4.1 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý

i započatý den prodlení.

8.5. Smluvní pokuty za neodstranění odpadů:

 



Neodstraní-li zhotovitel vyprodukované odpady ani ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý izapočatý den

prodlení s odstraněním odpadů.

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že objednatel je oprávněn odstranit odpady zhotovitele, ato na jeho

náklad, vytkl-li objednatel písemně zhotoviteli neodstranění odpadů. Za odstranění odpadu objednatelem dle

tohoto odstavce náleží objednateli kromě veškerých nákladů 5 odstraněním odpadů spojených také

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč.

Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody a náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti

s odpady zhotovitele, a to zejména za sankce ze strany veřejné moci.

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla předat objednateli kopie dokladů o odstranění odpadů.

Za porušení této povinností je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč

za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel a objednatel dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, kterou je zhotovitel povinen

objednateli zaplatit za každé jednotlivé porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších

předpisů a souvisejících právních předpisů a dalších právních předpisů souvisejících s předmětem díla.

8.6. Úrok z prodlení

8.6.1 Pokud bude objednatel vprodlení súhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% 2 dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku

z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 10 dnů

ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádření se v tomto případě rozumí

písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasí—li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně

ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení

neuznava.

8.8. Lhůta splatností smluvních pokut

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úroku z prodlení nejpozději do 30

dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám

8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti

ivpřípadě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši

přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

9. Podmínky užívání veřejných prostranství

9.1.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případě rozkopávám nebo překopům veřejných

komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

Článek 10 — Stavební dem'k, kontrola a kontrolni dny

10.1 Povinnost vést stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník.

10.1.2 Stavební deník musí být vpracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je

zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.

10.1.4 Prvni kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží

 



zhotovitel.

10.1.5 Povinnost Vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. V případě výskytu vad

nebo nedodělků končí povinnost vést stavební denik až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

10.1.6 Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění

díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění.

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

10.1 .8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby,

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

10.2.1 Zápisy do stavebnlho deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající fimkci technického dozoru je povinen

se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode

dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jim pověřená

osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem

souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10.4 Kontrola provádění prací

10.4.1 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického

dozoru stavebníka. Zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo vrozporu se svými povinnostmi, je

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a

postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit

od smlouvy.

10.5 Kontrolní dny

10.5.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo technický dozor stavebníka

kontrolní dny vtermínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel nebo technický dozor

stavebníka je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním pokud

se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

10.5.2 Kontrolnich dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci

technického dozoru a případně i autorského dozoru a zástupci zhotovitele jednající ve věcech technických na

základě plné moci.

10.5.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu praci, kontrola časového

a finančního plnění provádění prací a aktualizace harmonogramu prací, připomínky a podněty osob

vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a stanovení

případných nápravných opatření a úkolů.

10.5.4 Vedením kontrolních dnů je pověřena osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka

popřípadě objednatel.

10.5.5 Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka popřípadě objednatel pořizuje z kontrolního

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

10.5.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Článek 11 — Provádění díla a bezpečnost práce

11.1 Pokyny objednatele

11.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit Výkon

 



činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru, týkající se

realizace předmětného díla a na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

11.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl

tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

11.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit

objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich

odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu.

11.1.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám ise

subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které j sou k provedení díla nezbytné.

11.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

11.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11.2.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti

svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

11.2.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

a o požární ochraně iu svých subdodavatelů.

11.2.4 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečností práce a požární ochranu na staveništi.

11.2.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo

prostor staveniště, jsou—li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace

ponechaná v užívání veřejnosti jako např. výkopy, podchody pod lešením).

11.2.6 Zhotovitel odpovídá, za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce

a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

11.2.7 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla

je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen

poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

11.2.8 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zhotovitel

povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují

informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit snimi své

zaměstnance a své subdodavatele.

11.2.9 Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací

rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde

ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny

nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení apřijímání

opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle příslušného

právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace,

vdechnutelné částice), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie,

plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například

extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných

hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými,

technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu

práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo

poskytování ochranných nápojů.

11.4 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

11.4.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci v souladu s předmětem veřejné zakázky.

11.5 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
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11.5.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem

nebo vyplývajících ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit

a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11.5.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Článek 12 — Subdodavatelé (podzhotovitelé)

12.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

12.1.1 Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je zhotovitel oprávněn pouze V případech,

kdy takové subdodavatelé definoval ve své nabídce vrámci zadávacího řízení. V ostatních případech je

zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatel jen se souhlasem objednatele.

12.1.2 Zhotovitel je povine zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřené k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

12.1.3 Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli údaje o všech svých

subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

12.2 Změna subdodavatele

12.2.1 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení kvalifikaci, je

možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany objednatele, ato za předpokladu, že nový

subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvaliflkaci V rozsahu

minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel.

12.2.2 Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného

důvodu neodepře.

12.2.3 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech,

kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

12.3 Seznam subdodavatelů

12.3.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede

ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% zcelkové sjednané ceny.

Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.

12.3.2 Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (jméno, obchodní firmu,

sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl a další údaje stanovené vyhláškou

č.133/2012 Sb

12.3.3 Seznam musí být předán v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.

12.3.4 Vzhledem ktomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších

povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

Článek 13 - Kvalitativní podmínky

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí V rozsahu stanoveném v článku 3 -

Předmět a rozsah díla této smlouvy, přitom je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy

vztahující se k realizaci prováděného díla. Dílo musí být provedeno v souladu se smlouvou a zadávacími

podmínkami tak, aby nemělo nedostatky, které by nezabezpečovaly funkčnost a bránily by využití díla k

určenému účelu.

13.1.2 Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami,

technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě se zadávací dokumentaci aza splnění všech

kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a zadávací dokumentaci. Požadovaná kvalita

stavby je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením

těchto právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel.

13.1.3 Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popřípadě technologie,

jejichž použití je vČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami akvalitu použitých

stavebních materiálů, výrobků a technologii prohlášeními o shodě, příp. certifikáty či atesty.
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Článek 14 — Předání a převzetí díla

14.1 Lhůta pro předání a převzetí díla, organizace předání díla

14.1.1 Zhotovitel je povinen písenmě oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

14.1.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

14.1.3 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

14.1.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své subdodavatele.

14.2 Protokol o předání a převzetí díla

14.2.1 O průběhu předávacrho a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

14.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vad nebo nedodělky, musí protokol

obsahovat i:

. Soupis zjištěných vad a nedodělků,

. Dohodu o způsobu a termínech jej ich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

. Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

14.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody,

pro které odmítá dílo převzít.

14.3 Vady a nedodělky

14.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani

ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

14.3.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o terminu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady

a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla.

14.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho

názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese

až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

14.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

14.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

. Touto smlouvou požadovaný počet vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

. Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě,

apod.

. Zápisy a výsledky 0 prověření prací a konstrukcí zakrytých V průběhu prací,

. Záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

. Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací (pokud existuje).

. Popřípadě další doklady předem stanovené objednatelem.

14.4.2 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

14.4.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných

zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento

požadavek může být důvodem k odmítnutí převzetí díla.

Článek 15 — Záruka za jakost díla

15.1 Odpovědnost za vady díla

15.1.1 Dílo má vady, neodpovídá—li smlouvě.

15.1.2 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými částmi projektové dokumentace. Zhotovitel provede

veškeré zkoušky v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy.

15.1.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

15.1.4 Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro

použití ke smluvenému účelu.
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15.2 Délka záruční doby

15.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednaná V délce minimálně 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky

zařízení a materiálu, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává V délce

lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však V délce 24 měsíců.

15.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud

v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.

15.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které

zhotovitel odpovídá.

15 .2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly V důsledku oprávněné reklamace objednatelem

zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta vtěchto případech běží pak dále ode dne

následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

15.3 Způsob uplatnění reklamace

15.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou včlánku 1 - Smluvní strany.

V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále vreklamaci objednatel uvede,

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

15.3.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem V posledni den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však

musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů

ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-

li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel

písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději do 15 dnů

po obdržení reklamace, a to i V případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

15.4.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

15.4.4 Prokáže—li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným

užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu V souvislosti s odstraněním

vady vzniklé náklady.

15.4.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit

a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

15.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění

vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel V prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani

s termínem pro odstranění vady.

15.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.5.1 0 odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek 16 — Pojištění díla

16.1 Pojištění zhotovitele

16.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám

jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil Kč.

16.1.2 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil

pojistné. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv a

doklad o zaplacení pojistného na celé období realizace na požadované pojištění při podpisu této smlouvy

(dokládá pouze vítězný zhotovitel až při podpisu smlouvy). Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je

zahrnuty ve sjednané ceně.
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16.2 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

16.2.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

16.2.2 Objednatel je povinen poskytnout V souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost,

která je Vjeho možnostech.

16.2.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 17 — Další povinnosti zhotovitele

7.1.1 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční

kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

17.1.2 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu

po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

17.1.3 Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv Vlastníků

sousedních pozemků.

Clánek 18 — Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů

18.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak. řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými

Ustanovem'mi občanského zákoníku.

18.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami atímto

dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

18.3 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných

a číslovaných dodatků dle článku 2 - Základní ustanovení, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou

smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona

č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

18.4 Případné spory budou řešeny smímou cestou. Pokud nebude dosaženo smíru, budou řešeny místně

a věcně příslušným soudem.

18.5 Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude V průběhu doby trvání této

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní

strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem

upravujícím danou záležitost.

18.6 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými

zástupci smluvních stran, z nichž objednateli náleží 2 výtisky a zhotoviteli 2 výtisky. V stejném počtu

výtisků se vyhotovují i případné dodatky smlouvy.

18.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jej ím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18.8 Zhotovitel akceptuje a respektuje, že povinností objednatele ve smyslu § zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, V aktuálním znění je zveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění uzavřené

smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné

zakázky a seznam subdodavatelů,

18.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš,

18.10 K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 5/2020 ze

dne 27.1.2020.

18.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 Oceněný položkový rozpočet ze dne 10.1.2020

Příloha č. 2 — harmonogram prací ze dne 12.1.2020

„Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti stouto Smlouvou

obdržel od Zhotovitele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených
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platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním

dotací Objednatelem či financováním kupní ceny za dodané služby. Zhotovitel proto souhlasí

se zveřejněním takových informací Objednatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních

stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří

jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivosti, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá

práva z této Smlouvy.“

Praze-Libuši, dne ........................ V ............. , dne ...............

Za objedn Za zhotovitele:

Mgr. Jiří
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USNESENÍ RADY

č. 5/2020

 

JednáníR ze dne Hlasování o usnesení Přítomno 4

pro proti zdržel se

g4. 1. 2020 ( 4 i 0 i 0 Usnesení přijato

  

     

   

Podpisy

___—_-  
Tomáš Loukota, DiS. Mgr. Jiří Koubek

 

Založeno na Ú 27.1.2020 Založila * Petra Podpis

dne | Janáčková

Rada městské části Praha-Libuš:

      

 

l. schvaluje Rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku malého

rozsahu na akci „Modemizace plynové kotelny ZŠ Meteorologická“

a to v souladu se zprávou o hodnocení nabídek,

2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Oznámení rozhodnutí o

výběru dodavatele, které je nedílnou součástí tohoto usnesení,

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dflo na akci „Modernizace plynové kotelny

ZŠ Meteorologie “ s firmou S.V.A. spol. s r.o. IČ: 18626467, Pramenná

č. ev. 3, 148 00 Praha 4 — Kunratice, zapsanou v obchodním rejstříku

vedeného Městským soudem =-v Praze, oddíl C, vložka 1938 za cenu

2.988.700,- Kč včetně DPH,

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která

je nedílnou součástí tohoto usnesení,

5.4 schvaluje plnou moc pro zastupování MČ ve věcech technických

vystavené ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla „Modernizace plynové

kotelny ZŠ Meteorologická“ pro Ing. Jindřicha Sochůrka a pani Šárku

Pichovu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,

7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí.





Rekapitulace zakázky

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Stavba Meteorologická 181 - výměna kotle

Datum 10.1.2020

Objekt
ceikem

UT
1 492 552

Stavební 224 474

elektro a M+R 752 974

Celková cena bez DPH v Kč 2 470 000

DPH v Kč 518 700

Celková cena včetně DPH 2 988 700

 



Položkový rozpočet

 

Stavební práce

 

   
 

 
 

 

  

 

 

 
 

D+Ml

Popis, rozměry, specifikace, typ . Měrná Množství jednotku Celkem Celkem část
jednotka (Kč) (Kč)

|

Bourací práce
25 201 Kč

Dvojité dveře, ocelově 1500x2500mm včetně I '

oeglpxýpkamgní _ _ . _ ks 2 859. 1 700..
Ocelová Větrací fist u vstupů 550x2400mm včetně i

ocelového rámu— ks 2. ks 2 583! 1 3693'
Profilová Cópílitová výplň vedle a nad vstupem včetně ' i

ocelového rámu Rozměr 800x2400mm — ks 2, , I

28§9k1300mm — ks _2— ks 2 _2 950_- 5 300;

Obklad vnějšího soklu stěny z kabřince včetně ř '

podkladních vrstev až na nosné zdivo. PI. cca 2, 9 m2. m2 2,9 280 I312

Běícíííěý blok 1400x1400x150 cca 10-15mm pod “ , '

úroveň pquahy— ks 1 __ ks 1 1 8503 1850‘
Dvojice zakrytí podlahových ocel vpustí —f '

1'5_g_>5_150mm __k_s_ 1, 2OQx209mm__—7 ks 1. ; k_s 1 350; 350'
Odbouráňí nesoudržných četmentovyCh omítek tl. 5-- ’ Ě

10mm na betonových blocích v cca 15% plochy— 3, 251 . '

m2. m2 3,25 85,‘ 276’
Odbourání nesoudržných vápenocementových omítek'

l

+ štuk tl. 15—20mm na stávajících zděných stěnáchí -

v cca 10% plochy— 11 ,.5m2 m2 11,5 702 805

Vybourání a odřezáni veškerých nefunkčních ?

ocelových závěsů, úchytů a podpěr včetně částí;

trubek a válcovaných profilů v podlaze a beton. ;

blocích— cca 100 kg : kg 100 25 2 500

Proškrábnuti veškerých trhlin ve stropě mezi stropními

pan__ely do hI cca 10mm— 62 m‘. _ brn 62 65 4 030

Úprava trhlin v podlaze větších než 1mm proříznutim
'

do tvaru kónického žlábku — cca 20% všech trhlin— dl

cca 5,7 m' » bm 5,7 _ 135 770

Očištěni zámečnických výrobků (plechy, rámyf ' 1 '

závěsy, podpěry) ocelovými kartáči vč. odmaštění ' .

povrchu — cca 10 m2. m2 1o 85 850%

Očištění a odmaštění (příp. odstranění nesoudrzněho I ,

nátěru) stávajícího nátěru stěn do v. 1,5m - 48,4 m2 ; m2 48,4 ' 95: 4 598

Stavebni práce
199 273 Kč

Vstupní ocelové zateplené dvojité dveře 1400x2000

včetně ocel. zárubní kování a zámku — ks 2 . ks 2 19 800; 39 600_

Zakrytí větracích otvorů 400x500mm hliníkovými (či€ '

pozinkovanými) mřížkaml 450x550mm z interiéru i_

exteriéru— ks 2+2= 4. ks 4 1 850- 7 400..

Ždívo z pálených cihelných bloků s. 380mm na maltu
'

pro tenké spáry— 7,65 x 2—* 15,3 m2. Spotřeba malty

dle dodavatele (výrobce) bloků. m2 15,3 2 250 34 425

Překlady nad otvory systémové keramobetonové r.
ž

70/250/1750mm - ks 4 x 2 = 8, 70/250/1000mm

(zakráceně na dl. 650mm) - ks 4 x 2 = 8. ks 16 680 10 880;

datum:
strana 1 / 2 vypracoval:

 



Položkový rozpočet

 

Ocelové pásky (kotvy) vložných spárách cihelnýchŠ . I
bloků (ob spáru), mechanicky pomocí hmoždinek a! :

vrutů kotvených do stávajícího zdiva (tvaru L)- ks 4 x1 j

 

    

  

       

  

                  

2-8.Pouze u 9999_k’ra_jn_ichcásti 5999 _sL125mm__ _Ěí, _ I 8 71199 11 600;

l

race—5m:ks 2 Isa--. „z 99 1701 _ __
Krycí mřížky podlahových vpustí — 150x156mm —ks], I I

1,200xzoon_1_rp_-__k_s1_ ___ ' k; ,j 2 459i 900-

Tmeleni spár mezi stropními panelytrvale pružným ) l *

tmelem do hl. 10mm-— 62 m. _ __bm_ 62 651 5 276)
Nátěryzámečnickýchvýrobků (závěsy, podpěry,

slzičkové plechy, rámy) reaktivním základovými l

nátěrem 1x a poté vrchním epoxidovým nátěrem,

(barva ŠŠÚÉL1x. Plocha cca 10 m2 m2 10 200 2000

Jádrová VC omítka + penetrace na nových (100%) al

stávajících stěnách (cca 15%) min. tl. 12mm— 35,3 +1

16,9_5=_ 52,2 m_2_._ ; m2 52,2 , 320, 16 704
Štuková omítka na nově provedených jádrovýchl * ' W *

omítkágh— 32a + 16,95: 49, 8 m2 I m2 49,8 180 8 964

Vnější mrazuvzdorná pastovitá omítka našoklech + * "' _

penetrace— 2,4 m2 m2 , 2,4 850 2 040,

12. Omívátělnýačistitelnýnátěr stěn do V.1,5m (na V _

stavajicin__átěr) barvaš—eclá, 1x— 48,4 m2 mg 48,4 __ ___2_59; 12 100;

Sjednocujici otěruvz—dorný disperzní nátěr (vč.)

penetrace) ve dvou vrstvách, od V 1,5m až po strop.‘

vgatně stropu. Barva bílá Celkem 150351512 (2x) , m2 150,35 52“ 7 818

Opríy trhlinííiodlazeršřočmm a větších zálivkóuT "

z epoxidové pryskyřice. Trhliny 0,3-1mm — cca 22,8m,

1mm a výše — cca 5,7m (poměr cca 80:20%). Včetně

vyčištění trhlin, odmaštění a po vyzrání násl.) ,

_Přebroušeni bm _ 28,5 I 180} 5139

Celoplošnéoprava blokua poškozených míšt podlahy “ Í Š ,'

(po vybouraném 1ks bloku) stěrkou z cementové I

malty"__8.10mm F3929? 289.583. _ m2 ; „as 18.0 52.021
Uzavírací celoplošný sjednocující bezprašný:

epoxidový nátěr na betonové konstrukce — podlaha,i

bloky a dvojice schodišť. Ve dvou vrstvách. Celkemg * I

76,5m_2(2x). m2 76,5 380- 29070

 
 

CELKEM STAVEBNIPRACE F " _bez DPH I _224 474 Kč
   

 
I

Šoučástí všech prací je přesun hmot, veškeré pomocné práce a prvky, pomocné lešení, následný

úklid a vyčištění pracovištepřed předáním dokončené stavby. 
L___ ___“ _ _ _,
 

datum: strana 2 / 2 vypracoval:



Položkový rozpočet

 

 

| .. .

'Mereni a regulace

 

    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Měrná D+M , CelkemPopis, rozměry, specifikace, typ . Množstv jednotku Celkem část
jednotka (Kč) (KC)

1. Přístroje a zařízení

Ovládání kotlů
_ _ I 63 000 Kč

EN jPlynový kotel 240kW- stavajici . ks 1 (:25 325E}

ZN IČerpatíloTl_90_\I\ll2:.10V/1,__BAstávajioí kE§ 1 239 ggg?
ZN PlynŠWkondenzační kotel314I<W _zemní plyn- stávající ks 1 325 f_igěj

ZN _Plynový kondenzační kotel314_kW. zemni plyn ks 1 0351 [535El

DM jServopghogypg [\ln] 24 VAC; 02,38 ks 2 12500 25 OOOI
DM ;Pomocný přepínací kontakt proservopohony řady LM-A, NM-A, SMJ ks 2

AaGM—A
1299 3499;

DM 'MeZIpnrubová klapka 919.537; _£_)I\_I190/16 ks 1 1329 1 g_2_(_)1

DM EServopthorEIEy 30 Nm 24 VAC oz, 3B ks 1 12 500 12 500E
DM ÍPomočný přepínacíkontakt pro servopohony řady LM-A, NM-A. SM- k3 1 “,i

basu-6- I 1,290 1 1991
DM Snímač teploty ENi 1000 do vzt. El ks 6 839 E7 9-39}

D Šíímka 100 mm G1_12" “ ks 8 350 g 309
DM jNerezový snímačrelativního tlaku. vč.konektoru s Pg9. G1/2" , ks 1 W !

EE_N8_37.__0-6bar, 4_-2qu- obj._č_. 060G1540 _ __ _ 6§QQE 6 .5993
p Manokohout0112 / 6112 E k; 1 610_2 610
D Těsnění AI M20 M12

' ks 1 SE 5

jPoruchová a havarijní signalizace I E . I 22 168 Kč
ZN “Uzávěr plynu BAP DN80 NT- stávající E ks 1 300‘ 399

DM _Jednočidlovýdetektor metan 230V. 2 relé ks 1 3300: 3 300E
DM Přídavný snímačIP65 met—an _ ks 1 3300 3 300!

DM .JednočidlovýŽí—etekt—or CE) 230V. 2 relé ks 1 3300; 3 300
DM *Ka'pilárovýtermostat jlmkovy/přlíozny 15-90 st.C. nastaveni ks 2 _

žádané hodnoty pod krytem
__ 1 850 3 700

DM ’Presostat roz.o.4 52 3,4 difo.4 až 22 6112" IP33 066216666 _ k; 2 2 550 5 1oof
bNI Tiiéhokohout 61121 G112 E !$? 2E 610 1 229E
DM Těsnění AI » _ k_s 2 5E 10
BENISonda hladinové (krabička) _ ks 1 650“ 0593
DMI_<_ra_bice IP 67,1 poz..žlutá' vlk _ l_(s 2 E211E;_)EE 420:
DM TlačítkoNo't-Aus

E ks 2 21191 460%
by 116333531R.čelníšroubové sv. E KS, 2 155: 310
DMŽs-BTK 22.5 Štítek komplet ks 2 2g; gg;
6MEW11. Wm.5 šedá s maticí WAP ks 2 14L 28 j

l I

Lhi‘ev prostoru kotelny ] | 6 020 Kč
Z_N gKoEnvektor nást. 2,5kw _ ks _2 2459I 4 900E
DM _Snimač teploty Ni 1000 venkovní ks 1 1 120 1 120

Lhi‘ev TUV
I _ | 9 545 Kč

ZN fCerpadio 1eow/230v11 .2311 stavajici *5? 1 233; 235}
DZ l_(ulový kohout2 oestný DN4O Kv32 . ks 1 2680? 2 680
0M jServopohon pro kulové kohouty Belimo s havarijní funkci ' ks 1 .
_ _10Nm,24V, _2 bodové, 75/205 kabel. pomocný kontakt _ 4950 4 950E

DM Snímač teploty Ni 1000 do v_zt ks 1 336 380E

D jímka 220 mm G1/2"
ks 1 3__3_9 330E

ZN Čerpadlo 151W1230w1 ,22A _ ks 2 235 470}

jVýstupy ÚT | 83 680 Kč
íUT 1

f _

ZN Čerpadlo 371/230VI1,66A
ks 1 235'? 235;

datum:
strana 1 l5 vypracoval:
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DZ

DM

__Z_N

DZ

DM

zv
DZ

DM

ZN

DM

ZN
ZN

DM

DZ

DM

ZN

ZN

2N

ZN

ZN

ZN

{ZN

_ZN

ZN

DM

„ZN
DM

DM

DM

DM

DM
DM

DM

DM

DM

 Z
I
-
S
U
Z
J
J
U
M
S
U
I
J
J
U

DMI

IngeIajni ve_n_til 5v 113 M 6.331 16/159259 (W 61403) ,
Snímač tepl_oty Ni 1909 příložne i

Snímač teploty Ni 1000 venkovni

lÚT _2

ICerLadlo sg_ovv/2_30v135,A- stávající

B_egulačni ventil _RV 113 M__ 6331 15/150-065 (SAX61 03)

ISnimaé teploty Ni 1000 příložné I

UH'3 I

Čerpadlo 450W/230VI2OA- stávající '

;RggulgcníveIII'IIRv 11šM 635118350-050 (SAX 61.08) ,

šSnímač teploty Ni 1000 příložtte

[UT 4
_

Čerpadlo371_93ng1 66A š

;Regulační v_entilRv 113M 6231 16/150050 (SAX 81 03) ’

ŠSnímač teploty Ni 1000 přiložné

xDopouéténi

IMoI:_)i_In_i dávkovací četpadlg otlemikálií 23OV

lDávkovací čerpggjtp chgmikálií230V

Praktikgés_u9k_a_ lfnásobnál_P44 bílé

Elektromagnetlcky ventil 1/2"

Cívka elektromagnetíckého ventilu _230V

ÚT 6

.MĚ'ř'Č I??? M _Bus, navýšení ZĚOV

lPlyn9_r_n_t_'3_r Ž ir_np_u_lsním výsttlperrj - stávající

Šýeěoyěr 91V $ topí—wimýšupem _
_E|.měr s ímpttlgíím výstupem - stávající

 

[Zařízenl VZT kuchyň I

1Ventilátor400V110A- stávající

Ventilátor 400V/6A- stavajlsí

;Ventilátor4OOV/4A— stávající

Čerpadlo 140Wi400V/O,6A- stávající

_Servopohon 24 V, 5,5mm. 3——bodový, kabel 1 ,5-m stávající

Servopohon ČEM 24 V SOON, 55rnm, 3--bodový, 1505, kabel 15m —

náhrada I

Servopohony 24 VAC 15Nm, dvoupolohavý, hav.funkce- s_ta'vající

Šervopoíwnys havarijní funkcí 20Nm 24 VAC dvoupolohavý,

h_avfunkce- náhrada

Šnímač teploty Ni 1000 do vzt

'Šn__ír_n_ač teploty Ni 1000 venkovní

IKrabice l_P 67,1 pozice

Spínačp_rosv.2 pot,bílý

';Kontakt 1Z_,četní ,šroqbová svorka

_LÉD 18-30VAČDC,bila.čelšroub

s-BTK 225 štítek komplet

WV. PV-13.5 šedá s maticí WAP

2 Rozvaděč MaR '

Lozvadéé MR1 1

Rozvaděč Skříňový AS.2000x1000x400 jednokřídlé dveře, RAL7035_

Bočnice AS IDS 2000x400 RAL 7035, balení 1 pár (2ks)

_Podstavec AS,K__S, IDS- příčný dil, 400x100

'Podstavec AS.KS, IDS- podélný díl, 1000x100

_Kapsa na dokumentací A4, barva RAL 7035, samolepící

,Vyplnač LTS4OA, 3._pól, černý, 4OA, panel

Svodič přepětí COMBTEC BC TNS 275/125
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78.5.
I

 2.???

1 7:59:

785i

429
499

405

31QOI

516,5

I

459E
420j

4.505

620:

3651

365

3§§I

2.25?

235_

7200

235i

6 8_5OI

880

1 1201

420?
320;

120

150

25
14;

35000'

2800;

225,

650?
105g,

1520j

5615.

17 450

795'

1 120

 

 

 18 939 Kč
 

365.

365

296i

235.
235;

7200,

I

235‘!

sasgf

886

112b

4591

32o;

1žp_

150ž

25.?
143

35 0001

2 800;

22S

650

1 oso;

1 520_

5 615Ě

138 542 Kč
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iModul svodiče p_řepětí, gkA, typ VII/16275

]Pati_c__epro VMG

iPojistkový odpínač 3P,50A-850001593

iPosz_t__kay_é_icov__é g(_314x§1 40A 500V

*JisÉ _253/3__

RiVypinaci cívka_B-FA/230

Jistič C1_0_/3

Jistič Bé/‘i

 

_í_i__stič ggg

J_i__sti§ B1611

Jistič 810/1

Motorový spínač—s o_c_hranou 63-10A 3_- p_ólový

Éh_llotorový spínač sochranou___4ÍO-—6,3A 3--p_ó_|ový

EMgtclgvýýpinač s_oghranog 9153-1A_3P

i37SiI7gI*I__e'Ilni p_omocný kontakt B-HR 2P

_Jistič_ cs/_2 77 *

ĚZásuvka CSN Dl77N_

:Svitidlodo rožvadgče 10W,vypinač

Zdroj230VAC/24VDC/90W/375A

Transformátor 230/24 1OOVA

Svorkovnice—L(_sEmisvorkové)

Termostat _FL__Z_5É1__Z 7

IVentilétpr PF1009.1krytí|_P5_4,230VAC

vy_sII7I7p_III__mtr PFAIooo,krytíiP54

IReIé XT_2P/§/_I7,Mona,5mm

_ReléXT 27P/8A7,24VDC+LED,_5mn1

’Sp0_na pro XT a RP reié

Štítek pro patici _reléRT

Patice RT,šroubové vývody,5mm

ČŠiykao12A1E§<WI400V5,317230VA<727

{Stykac_17A/7,__5kW/74opv,spgggwčc

H_Iidač___z_aplavení_ HZ7O1— 2_4V AC/DC

ŽSpínač,prosv,3 pol_are;,2eleny

77LED 18-30V_AC_DC ,27eleng 7zad,šroub

 

ISIQTILIka,giga .ni2ké

_Sign7a'ika, bílá,ni7z7ké

|L7ED 18-30VACpC ,bílá,zadní, šroub

Tlačítko.cemá barva nízké

zPr_cípgjčvšrídíl

Kontakt 1Z,zadníš_ro_r_1bová sv

E-ETK—2275 "šimekkoI'nple7t

Po7jist_k_ové svorka W_K4 TH7Si 5/U

Pojistková svorkaWK 4 THS_i 5/U

j[ng7'7is_t7kovai svgrkaWK 4 TH_S_i_5/l:l

Řadová—svorka šeda WKN 10/U

Řadová svorka mo_dr_á WKN 10/U B_LAU
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Řadová svorka z__emni_c_iWKN10 SI:/U

Řadovasvorka šedá WK 4/U

IR_a_7_dové svorka modrá WK 4/U blau

+Ř_adová svorka _zemnici WK 4 SL/U
 

=Pa3rova Faggvgsvorka WKN 2,5 E/U

_,\_/_ývodka s maticí

iPodružný mggiál

,Výroba rozváděče
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 IRIdIcI systém

R Základní moduICP-1003, CPU ETH100/10, 1x RS485 1x SCH,

I8xAI/DI. BDIIHSC. 4xAO, 8xRO, 4xD_O, 2xTCL2

R ,MASAICSIngIeLicence Foxtroi

R ESubmoduI sériového rozhrani RS-232 GO 6 vlastním zdrojem a

!identifikaci

R |D-2857"TFT 640x480 pxl, dotykový panel 10/1OOBase Ethernet

do_rozvaděče

R PropoIovaCI kabel, SD karta 268

DM:Rozšiřující mbauiy íf-1664 šxAi 16biI 420mA, 0-10v Ni

E1000, 2on. 1001u0+10v GO

DMRozsiřújicideu‘I 05-1401 12x00 24 ch, sio.5A 4x 2A

iGO

R IRozélanICI modul B-1301,12xD| 24 VAC/DC. GO

R ;Modui pro komunikaci přes seriový pod převodník M-bus- RS-232

R ESwitch Sport 10/100/1000 Mbps, metal housing

Ř EPrgpojovacI kabel

Ii. Mčnčážní materiál

_ [Montážnl materiál

DM “Silový kabeI pro pevné uložení měděný vodič p|_ný, třida 1x, PVC

DM .SjLovy kab_e_| pro pevné uloženi měděný vodič plný, tři_d_a 1_x, _PVC

DM.Silovýkabel pro pevné uložepí měděný vodič p_lný, třid_a 1x, PVC

DM ’Silovft kabel pro pevné uložení měd_ěný vodič plný, třid_a 1x, PVC

DM (Silový kabel pro pevně u|_o_ž_eni_měděný vodvě plný, |ři_d_a 1x, PVC

DM:

DM

DMOvládací kšibel s plným ISL—hem.stíněný, PVC

DMOvléIdaCIkabel s plným jádrem, stíněný, PVC

DM Datový kabel PVC drát seč/Š box 305m Solarix

DMSignalizační kroucenynsiinényvhodnýi pod omítku, pro linková a

smyčkové vedeni

EkwpoIenCIaInI svorkovnice s krytem

,. Vodičplný měděný

DM Š_Svorka zemnici

DM ŠPaska uzemňovaciměděná ZS 16 (svitek 10m)

DM Kabelový žlab EKZ_S 62/502m

DM Kabelovy 2Tab EKZS 125/50 2m

DMKabelovy žlab _E_k_Zs 125/100 2m

_DM Víko žlabů V 62 2m

9M EVIko žišýu V125 2m

DM ŠKoIeno K 62/50 90°

DM EKoIeno K 125/50 90°

DM EKoieno K 125110090°

DM Viko kolona VK 62 90°

DM EViko kolena VK 125 90°

DM T kus T 62/50

DMT kus T 125750

DMT kus T 125/100

DM EVIkb T kusu VT 62

DM Viko T kusu VT 125

PM ÍSpojka s 50

DM Spojka S 100

DM Spojka kloubová SK 50

PM gpojka úhlová su 50

DM ISpojka kloubová SK 100

_DM

DM
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32009; 32

19965; 15

52993 5

18450: 18

1 200; 1

3 500E 7

3450" 5

4500516

5550E 8

360;

TF??

60-

30

17 1

14; 1

175 1

11 _ 4

29š ?

13; 4

If 4

25.

9; 1

210:

14;

14 '

1'5}

2§9§ 2

450* 7

550? 3

29:

12s: 2

130

210; 1

359 1

85

159 1

245

55g

400

69‘

125

12

36

45

40

905

| 118175 Kč

I

000

965E

200E

4.52:
2002

l

000%

900I

000;|

950'

360E

150

| 86 405 Kč

600

300

020 E

660
360

840

4_0_0 :

290

630.
500 |

719
210

560

280

30

509

200;

300I

7005

250:

.7139;
260

400

51QE1

272

490 E

79.9

600

136

500}

360

3603
270

.240;

180‘   
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Ř D9_dá_vka, montáž _a zapojení přjstroje

Dodávka a montáž v rámoí strojní částí, pouze připojení (ovládání)

Dodávka a montáž v rámoí strojní části pouze připojení (napájení, ovládáni)

;Dodávka montáž prgvede dodavatel strojní částí

Dodávka, montáž v rámci rozváděče

DM ISpOjka úhlová SU 100 ks i g $0 1§0

5M INosnRNTii isTs 49 .75 3999
PM gN_o_sník_N 1_25

ks 5 8O 125! 9 _929

9949239391259 ks ; 1.0 3559; 2:399
DM ĚSpojovaoímateriál SM M6 vrat_. k_s i _2_ 3§§i 979

BMIlChré_n_i_é_hr__an_y__žlabuplechovéhoOHZ (cena za 1m) ks j g 9__8_' 1539

D.!V' ;č p_rofílTOP 0 profii 41x_21x2 3999 kg 3 mm 1 9803
DíviEc profil T__op & profil 4Ix4Ix2 3999 3D ks ! ž íí'áól &&:
6M :č 9erTOP č p'r'éfiI 41x81x2 3990 39 k_s 2 486i 886

ŠM IPatkaToR'TféiéfMRIQsT , kis'. ? ? těší $55
DM íP_a_t_k_a TOP C profIu PTCP 62 ‘ ks _2 L905 §§0

ČM 'Závítová tyčZT M8 2m ks , 6 195 1 1Z0,5

DM ;žávěs žA 62 ks 5 6 95 5765
DM 2852;;2A T25 “k_s I g 15;; 912‘;
DM {MARS PRucHOOKA P 135 ks so 16: 960%
Día _MAŘ_S PRucHoDKAP 18 ks 2 99 19; 8885

QM ETTRMRIM MRM29I59 §M§RPA ks . 29 8; 1.99“
DM Twee VRN 221.59 svSEDA KS 15 12: 195
DM 5PR|CHYTKA ČL 20 SV.ŠĚDÁ PRO VR ks 80 G_ 480

99 IPRICTHSITKApi.555vsEOA PRO VR 9% 99 8 486

DM .T_RUB_I_(_A Eve 1__39913_L_PE_-2 In * 100 7i 799
DMPod~ru2ny a spojovací materiál ks . 1 6005 GČÚÍ

DM ízarivkčvéOvigidlo 2x35'w ks _9 869' 6 999

DM 2888aasvvís4o ks 1_6 42I 672I
DM Svítidlo nouzové LED ECONOMIC 1 ,2W 3h iP65 svítící stále/při ks 2 6605 1 320_

DM ŠPřškíik spínač 6 střídavy IP44 bílá ks 3 125' 325?

DM P'ršíšíi'k 285M;1-násobná IP44 Bílá ks 2 95: 199_3

[Montážní práce a ostatni služby Í 206 500 Kč
DM iDemontáž stávajícího zařízení MaR a elektro techkotelny. Součástí

této položky je kompletní demontáž periferií MaR, odpojení veškeré

technologie plynové kotelny demontáže kabelových tras včetně ks 1

kabelů, demontáž rozvaděčů elektro a MaR a následný odvoz a

likvidace
_ _ __ 29999 20 909:

DM Montáž kabel.rozvodů l_v_l_a_R a eiektIO tech. kotelny ks , 1 890_00 86 000

DM_Aplikačniho ŠW inst_alace a odladění . ks 5 1 {5900 45 000

DM Odladění _a uvedení do pr_9_vozu ks 1 12 000 12 0005

DM _\_/ýcho_zí r_evizg elektrg, atesty _ ks 1 $ 509 8 500

DM [Re2ijnj n_á_k|ady ks 1 8900 ! 8 000‘

DM \[ýrfptgni dgkgrnentace pro MR1 3 ks 1 12000 I 12 000

DM ;Dokumentace skutečného pIOVOOeni . ks 1 15000 15 000

l

ELKEM MERENI A REGULACE lbez DPH? ] 752 974 Kč

Použité _z_kr_atky:
_Í

DŽ fDodávka a p_řípojení přístroje montáž zajistí dodavatel strojní 9ásti
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Vytápění- výměna parního kotle

 

     
 

 

 

 

 

 

 
 

. . . Měrná D+M I Celkem
Popis, rozměry, specrfikace, typ . Množství jednotku Celkem část

jednotka (Kč) (Kč)

Kotel
783 782 Kč

Plynový kondenzační kotel výkon 314 kW, zemní plyn I

YĚ.kotlové,regulace ks I 590 529; 590 570

Protihluková s_tavécí nožky kg! 1 _1_ 339g 1 7331

Hlídačtmingáíéu 222". 9.2231I935 I<.s 3 .2393; 2292i
Omezovač stavu vody (montáž do potrubí) ks 1 9 9042 g 9043

Neutralizační box ks 1 6 475; 5 4Z5:

39222294221. .la—3 1 3433'; 33,33;
yggrg hořgkgve desky ks 1_ 6 636; 5 67351

Píyngvy hořák prqggk gp2 1 kPa ks 1 96 není 96 oooj

Regulátor, dVa ělmag.ventily a fltr ve společném ' I I

t_éies_e, světlost R 1“ ks 1 7 200,1 7 200

_ I ‘

Odvod spalin (líkouřovod 200-3,5m + 1*nerez vložka.? I

209-15m) kpl 1 59 520; 59 520

I

Demontáže - stávající čerpadla 1 500 Kč

Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 32- I

100,'230V, 1, OMPa--stávajrci ks 1 500? 500.:

Oišéhavé čěríšóío Grundfos Magna 40- ' " I *

120F,230V; 1, OMPa- stávající , ks 1 500 500.

Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 50—

1 20F,230V 1,OMPa— stávající ks 1 500, 500

Strojovna 226 345 Kč

Kombinovaný rozdělovač a sběrač R1 vč. tepelné

izolace - výkrviz. TZ ks 1 52 828_ 52 828

Oběhové čerpadlo 32—30 - včetně šroubení ks 2 19 078Í 38 155

Oběhové čétpadió 40-100F - včetně protipřirub ks 2 21 869: 43 sis

I

Kang 1" kapacita 20 ks 1 11 749, 11 749

Oddělovací člen 3/ " ks 1 5 352 5 352

Jemný filtr 1“ ks 1 _ 2 373 2 573

Vodomčr impulsní pro st.vodu zavitový J_s 1/2“ ks 1 E 912' 912

vodoměr impulsní pro st.vodu závitový- DN40(5/4“) Ý '

Q3=16m3/h, G2“ ks 1 5 594' 5 594

Měřič tepla, svislý, umístění ve vratce, průtok shora

dolů, soub. 1 16 6083 16 608

230 VAC, komunikační modul M-Bus, GJ, zpátečka :

podsvícený displej,

konzola pro instalaci na stěnu, MID ,

Teplotní pár, Pt500 s 1,5 m kabelem, jímky nerezové

65 mm V _

Ultrazvukový průtokoměr GISB x 260, PN 16,

Qn = 6 m3/hod., signálový kabel 2,5 m, protišroubeni

vč. těsnění

Měřič tepla, svislý, umístění ve vratce, soub. 1 33 586‘ 33 586

smér průtoku zdola nahoru, 230 V AC, komunikační

modul M-Bus, .

datum: strana 1 / 3 vypracoval:
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GJ, zpátečka, podsvícený displej, konzola pro

instalaci na stěnu, MID I

Teplotní pár, Ptšbó s5 m kabelem, jímky nerezové 90

mm

Ultražvukový průtokoměr DN_8_0 x 300, PN25,

Q„= 40 m3/hod., signálový kabel 2,5 m

I

l

l

i

I

 

 

 

E§p_a_n3III‘membránová nýgope30016bar ; k_s g 5 330% 16 661

Expanzní membránová nádoba 50/6bar ; ks 1 1 166 1 166

Expanan membranova nádoba 63/1 óbar l l<_s 1 2 463 2 463

Závitové armatura pro připojení exp.rI. Ř3/4“ ks 2 666i} 761.

Amatury ' 117 419 Kč
Meleřlrubová ušayíragl klapka DN6510,6 . ks 1p 1 613 16133

Meznpřlrubová uzavírací klapka DN 6616.6 k_s 6 2 666 16 6:16

Mezlpřlruppyý ugaylgšl klapka DN 160/6,6 I k_s 1 2 203 2203;

Mezipřlrubová uzavírací klapka DN 125/6,6 ks 2 3 666 6 106

MempflwbgzxzpsmvsntuEwes/06 Í k_s „z 2933i 5246
Mezlpřírubový zpětný ventil DN 66/6.6 , ks 2 3 446I 6 8933

Filtr prlrýllloýy _sF391 s nerezsítkem- DN 65/0.6 k_s g I ggof 3I73j
FIIII přírubový SF 661 s nere_z Š_lt_k_ern- DN 66/6,6 . ks 2 2 524‘ 5 047:

Pojistný ventil _z_ávitový 1/2"x 3/4"KD- nast. 0,4MPa k_s 1 ! 247. 247.

Pojistný ventil závitový 3/4"x 1"KD- nost. 1, OMPa ks 1_ 894 894;

Pojistný ventil závitový 1"x 5/4"KD- nast. 0,4MPa ks 1 456 456

Kulový kohout záyitový p_r(_) IgpIgIIvodu Js 1/2" : ks 14 90' 1 geo

Kulový koh9ut 2évIt9vy pro teplou vodu Js 3/4" . ks 2 114_ 228

Kulový kohoutzávitóvý pro teplou vodu JS 1" I ks 6 166; 1 138

Kulový kohout závitový pro teplou vodu Js 5/4“ ks 2 2843 569

Kulový kohout závitový pro teplou vodu Js 6/4“ ks 11 . 426: 4 666:

Kulový kohout závltový pro teplou vodu JŠ 2“ , ks 2 _ 703 1 406;

Závitový filtr mosazný pro teplou vodu — Js 6/4“ * ks 3 ' 281; 842;

Zpetný ventil z_á_\_f_i_tový pro teplou vodu- Js 6,4“ ks 1 ' 216 216;

Zpětný ventil závitový pro teplou vodu- Js 2" ks 1 317 317;

Plynový kulový kohout vzorkovaoí-—Js 1/2” ks 1 158; 158'

Plynový kulový kohout- Js 1/2" ks 2 124‘ 247

Plynový kulový kohoút- Je 6/ " _ ks 1 516 516:

Mosazné šroubení pro případnou demontážl

závitových armatur - dle potřeby . kpl 1 336‘ 336

vypouštěcí kulový kohout- JS 112“ ' ks 21 * 129: 2 529;

Manometrová smyčka U- pflvařovací ks 9 _ 2743 2 462

Manometrícký třicestný kohout PN 1.6 MPa- mosaz! *

ČSN 137513. 5 !<$ 9 599; 5 389

Manometr typ 312- D—_ 160mm; 0-4,OkPa-p-lyn ks 1 1 084; 1 084

Manometr typ 312- D—— 100mm, 0-600kPa . ks 3 236; 709;

Manometrtyp 312- D-" 100mm; 0-1 0.MPa ks 2 236ž 473

Kruhový přímýteploměrs jímkou 1/ " -prům. 63mm(0-

120°C) ks 15 121 1 818  
 

datum: strana 2/ 3 vypracoval:



Položkovy' rozpočet

 

Návarek pro jímky( AOV, teploměry, jímky teplotních*

 

 

 

 

 

 

 

9992-19“. V k9 : .29 100 9999:
dezdušňovacl nádobka(výrobek) ks I 14 1 800 25 200g

Potrubí
309 210 Kč

Potrubí ocelové závitové černé-jm 11351 1- Je 1/2“ b_rr_I 46 92963, 139133

Js 3/ am 1. 991% 991i
JŠ Í" , bm 12 3,695 4 939
MM“ I 9:" „z.. 948, 999
4.5 6’4" I ?T 21 91.1. ' 1? @643
Js ž“ g bm 16 618} 9 888!

Potrubí ocelové bezešvé černé—jr_n.11351.1-76/3,2 brn 64 799; 50 366:

Potrubí ocelové bezešvé černé-j.m. 11351. 1- 89/3,6 bm 56 973: 54 468

I

Potrubi ocelové bezešvé černé-jm. 11351.1 - 108/40 bm 10 1 173; 11 730!

Potrubí ob_elové bezešvé černé-jm. 11351.1 - 133/45 . bm 32 1 381. 44 192‘]

Potrubí rozvoduTUV— PPR- PN 16— D25(25x3 3) bm 1 236‘ 236:

Potrubí rozvodu TUV— PPR- PN 16-— D32(3_2Š_<4,3) bm 5 309 1 54Š

Potrubí rozvšduTUV— PPR- PN 16— 050(50x3,9) b_m 6 643; 3 858

Potrubí rozvodu TUV— PPR— PN 16— 063(63x86) bm 6 906 5 436

Podpérné konstrukce, zavgšy- odhad kg 140 150% 21 000

Tepelné izolace - dle specifikace potrubí - viz. oddíl

tepelné izolace kpi 1 45 000 45 000

Nátěry kovovýoh konstrukcí a potrubí kpi 1 18 880 18 860

Štítky a barevné značení potrubí kpi 1 5 000 5 000

Přimotopný elektrický konvektor U 2500 1IN ~ 230 V -Í

2.5 kW, elektrické krytí IP24, v provedení s provozním

termostatem, včetně upevňovaclch prvků ks 2 3 000 6 000'

Revize zkoušky
29 994 Kč

Topná zkouška Ě kpi _1 15 994! 15 994;

r_evize elektro, p_lyn kpi 1 8 00_0 6 020

předávaoi protokol kp_| 1 3 00_0 3 009

ostatni dokumentace nutná k předání dila kpi 1 3 000 3 000;

Ostatní
24 301 Kč

Drobné stavební úpravy kpi 1 4 301 4 3017

Demontáže a stavební přípomoci ka 1 20 000 20 000

CELKEM VYTAPENI bez DPHI l 1 492 552 Kč
 

Regulační ventily+eíektro pohony - dodávka měření a

regulace

rámci základni specifikace uvedeny Veškeré protipřlruby k přírubovým armaturám, čerpadlům a kolena potrubí vetších dimenzí nejsou v

 

datum: strana 3 I 3 vypracovai:

 





P
ř
í
l
o
h
a
n
á
v
r
h
u
S
O
D

Č
a
s
o
v
ý
h
a
r
m
o
n
o
g
r
a
m

a
k
c
e
:
M
o
d
e
r
n
i
z
a
c
e
p
l
y
n
o
v
é
k
o
t
e
l
n
y
v
Z
S

M
e
t
e
o
r
o
l
o
g
i
c
k
á

d
a
t
u
m
:

1
2
.
1
'
.
2
0
2
0

  
 

L
1
.
t
ý
d
e
n

2
.
t
ý
d
e
n

3
.
t
ý
d
e
n

4
.
t
ý
d
e
n

5
.
t
ý
d
e
n

i
6
.
t
ý
d
e
n

7
.
t
ý
d
e
n
 i
f
r
e
d
á
n
i
a

p
ř
e
v
z
e
t
í
s
t
a
v
e
n
i
š
t
ě
1
.
7
.
2
0
2
0

i

*  
 p
ř
í
p
r
a
v
n
é
p
r
á
c
e
.
d
e
m
o
n
t
á
ž
e

,
s
t
a
v
e
b
n
í
p
r
á
c
e

 

 p
ř
í
p
r
a
v
a
p
r
o
n
a
p
o
j
e
n
í
r
o
z
v
o
d
y
 

 ! I
n
s
t
a
l
a
c
e
z
d
r
o
j
e
t
e
p
l
a

 

 i
n
s
t
a
l
a
c
e
R
+
S
a
r
m
a
t
u
r
a
t
d

 

 e
l
e
k
t
r
o
i
n
s
t
a
l
a
c
e
M
+
R

L
_
_

 

 u
v
e
d
e
n
í
d
o
p
r
o
v
o
z
u
,
o
d
z
k
o
u
š
e
n
í

 
  

  doko
n
č
e
n
í
a
p
ř
e
d
á
n
í
d
o
1
7
.
8
.
2
0
1
9

  
 

 
 

 
  

 
 
 
 

 

 




