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Věc: Žádost o prodloužení termínu pro výkonové fáze projekt interiéru a

dokumentace širších vztahů

Vážený pane starosto,

navazujeme na naše včerejší společně jednání na úřadu MČ Praha - Libuš a chtěli

bychom Vás tímto požádat o prodloužení lhůty pro předání výkonových fází VF 5.1

Projekt interiéru a VF 5.2 Dokumentace širších vztahů ve fázi DPS, uvedených

příloze č. 8 Smlouvy o dílo ze dne 18.12.2020 (dále jen SOD).

Důvodem k prodloužení lhůty je potřeba zejména zajistit bezchybnou propojenost

technického a architektonického řešení těchto projektových částí, navazujících na

dokončenou prováděcí dokumentaci samotné stavby školy. Detailní koordinace

navazujících projektů vyžaduje nejprve dopracování předchozích ucelených částí

projektu, čemuž odpovídá i souslednost výkonových fází v SoD.

Proto máme důvodně obavy z nemožnosti zajistit adekvátní podrobně a správně

dopracování VF 5.1 a VF 5.2 v termínu, který nastane dříve nebo v souběhu s

dokončením hlavního projektu ve VF 4.2., jak vyplývá z Vaší výzvy ze dne 19.6.2024.

Žádáme Vás proto o prodloužení lhůt pro vypracování:

- čistopisu dokumentace pro provedení interěru do 8 týdnů od ukončení VF 4.2

- čistopisu dokumentace širších vztahů do 8 týdnů od ukončení VF 4.2
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Zároveň Vás žádáme o sjednání dodatku k SoD za účelem změny lhůty plnění ve

smyslu výše uvedeného.

S pozdravem,

 

Ing. arch. MgA. Martin Rusinlá Ph.D.
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