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Nase zn.: PIN
V Praze, dne 9.8.2024

Véc: Zadost o prodlouzeni terminu pro vykonové faze projekt interiéru a
dokumentace Sirsich vztaht

Vazeny pane starosto,

navazujeme na nase véerejsi spole¢né jednani na ufadu MC Praha - Libu$ a chtgli
bychom Vas timto pozadat o prodlouZeni Ihty pro pfedani vykonovych fazi VF 5.1
Projekt interiéru a VF 5.2 Dokumentace $ir§ich vztahu ve fazi DPS, uvedenych
pfiloze €. 8 Smlouvy o dilo ze dne 18.12.2020 (dale jen SoD).

Davodem k prodlouzeni lhity je potfeba zejména zajistit bezchybnou propojenost
technického a architektonického feSeni téchto projektovych Casti, navazujicich na
dokoncenou provadéci dokumentaci samotné stavby Skoly. Detailni koordinace
navazuijicich projektd vyZzaduje nejprve dopracovani pfedchozich ucelenych ¢asti
projektu, Eemuz odpovida i souslednost vykonovych fazi v SoD.

Proto mame duvodné obavy z nemozZnosti zajistit adekvatni podrobné a spravné
dopracovani VF 5.1 a VF 5.2 v terminu, ktery nastane dfive nebo v soubéhu s
dokoncenim hlavniho projektu ve VF 4.2., jak vyplyva z Vasi vyzvy ze dne 19.6.2024.

Zadame Vas proto o prodlouZeni Ihit pro vypracovani:
» Cistopisu dokumentace pro provedeni interéru do 8 tydnl od ukonéeni VF 4.2

» Cistopisu dokumentace SirSich vztah( do 8 tydnl od ukonéeni VF 4.2
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Zaroven Vas Zadame o sjednani dodatku k SoD za u¢elem zmény Ihity plnéni ve
smyslu vySe uvedeneho.

S pozdravem,

Ing. arch. MgA. Martin Rusina Ph.D.

Rusina frei, s.r.o., jednatel

Ing. arch. Martin Frei

Rusina frei, s.r.o., jednatel



