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Priloha &. 2 smlouvy €. 190/2019/00BCH

Cislo pFejimky :

Cislo pracovniho poukazu:

zﬁpls o posvzgéui A PREVZETI STAVBY
PLYNARENSKEHO ZARIZENT vV SOULADU S TPG

Typ zafizeni : plynovod RS O reguldtor O
pripojka PKO 0 0
Tlakovy stupedt  INTL O |sTL 1bar O
STL 3 bar VTL ()

Nazev stavby:

STL plynovod PE dn110 a 1ks pFipojky PE dn32 ~ pro budovu HZS Libu$

Novy STL plynovod PE dn110 vede od budouciho napojeni na stévajici STL OC DN200 v k¥ifovatce ulic
Hostickd a K Mejtu, uloZeny v ul. Hodticka parc. €. 932/4 k.U. Pisnice. Je ukonfeni zétkou za pFipojkou PE
dn32 vyvedenou do zdéného kiosku na hranici parc.£. 960,k. . Libug uréenou pro budovu HZS Libus.

Plynovodni fad: PE10ORC 110%x6,3 1196 m
Plynovodni pfipojka: PE100RC oplasténa 32x3,0 51m
Armatury: 1 ks KK DN25

Seznam pfedanych dokladl : pfiloha ¢.1

Popis stavby (technické hodnoty) vypis materilli 2z geo. zaméfenf : pfiloha &.2

Rozhodnuti o umisténi stavby &.j. OVY/28029-R/2011/Ks,Ni, UMC Praha12

Smilouva o preloice PZ:

Smlouva o provozovéni : 813/2018/0SDS

ze dne:

VyZadovan souhlas s napojenim: ANO

NE (]

Smiouva o spolupraci : 358/2017/00BCH
Kolaudace{ doklad o povolen( k uZivéni ) :
Datum zahdjeni praci : :3/2018
Datum ukonfen praci : 6/2018
Zaruéni doba (koneéné datum ) : i4.7.2023

MC Praha-Libug 1000231142

Investor :
Provozovatel : Prazska plynarenska, a.s.
Zhotovitel : [RISLs.r.0.

Odpovédny stavbyvedouci :

:Daniel Roztodil

Technik PPD, a.s. :

‘Jaroslav Vnuk

Technik investora :

Sarka Pichova

Projektant :

‘Ing. Martin Zavodny

PPD-120-17



Odchylky od schvéleného projektu :  Posunuti mista napojeni na OC DN20D o cca 2m z diivadu prostorov

Soupis nedodélkd: neni napojeno na provozovany fad - propoj 11.7.2018

Vyjadieni iastniki fizeni : Dnednio dne za podminek sepsanych v tomto zépise a jeho pfilohach, predéva zhotovitel
spolefnost RISL s.r.0. dokonené dilo stavebnikovi Méstska tast Praha-Libug, ktery toto dilo pfejima. Provozovatel
PraZska plyndrenska Distribuci, a.s., Elen koncernu Praiska plynarenski, a.s., osvédéuje technicky stav a dilo
provozuje dnem napusténi na zékladé smlouvy o provozovani. U&astnici fizeni nemaji namitek proti vydani
kolaudatniho souhlasu, nebo dokladu prokazujici povoleni k uzivani dokoncené stavby ve smyslu zdkona &.
183/2006 Sb., v platném znéni, nebo povoleni k predCasnému ufivéni stavby.

Datum zahéjeni pfejimaciho Fizeni : 4.7.2018
Datum ukondeni prejimaciho flzeni: 4.7.2018
Jméno a pfijmen/ Organizace Podpisy
Zastupci
dodavatele
Pavel Vintera RISL s.r.0. - technik PZ

Zastupci investora

technik
$4rka Pichové
ichov MC Praha-Libug
Zastupci
provozovatele Jaroslay Vinuk PPD,a.s. - technik
aroslav Vn
slavvnu 0sDs
Ostatn( Uéastnici
fizeni
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