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EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Praha — pól růstu ČR  
 

Zápis z předání staveniště KD - 1

 
 

Stavba / Projekt

Přístavba MŠ K Lukám 664, Praha 4— Líbuš, typ dřevostavba, zpracování kompletní

projektové dokumentace přístavby včetně inženýrské činnosti, vykonávání autor-

ského dozoru a kompletní realizace stavebních prací

v rozsahu etapy č. lll, dle smlouvy č. 2018044042 ze dne 30. 4. 2018

a to článku č. 3 - Předmět plnění, odst. 3.1 d) a e)

I PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY K LUKÁM, PRAHA 4 - LIBUŠ

Datum/místo: 29. 7. 2019, objekt a zahrada u MŠ K Lukám, K Lukám 664, Praha 4 - Libuš

 

Přítomni:

, - _ . „ Mgr Jiří Koubek (starosta MČ) Ing Sochůrek(tajemník úřadu)pí Pichová(vedoucí

UMC Praha L'bus OSMI), Ing. Šárka Fruncova VIčková(vedoucíOSŠ),„ .. . ..

AD

TDS lng. Šimek

 

Urbiosisto s.r.o. lng. Kristyna Kuchařová - zplnomocneny zástupce spolecnosti

p. Petr Hájek -stavbyvedoucí

  
 

 

 

Zapsal/datum: pí Pichová dne: 29. 7. 2019

Pří'ti KD: pátek v 8,00 kde: na místě stavby

\Projednáno

Objednatel— předávaiící: Zhotovitel stavby — přebírající:

MESTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Urbiosisto s. r.o.

Libušská 35,142 00 Praha 4- Libuš Kunětická 2534/2,120 02 Praha 2- Vinohrady

IC: 00231142 IČ: 267 35 580

zastoupeni: zastoupení:

Ing. Jindřich Sochůrek, tel. 244 471 884 Ing. Kristýna Kuchařová-

e-mail: taiemnik©graha-libus.cz e-mail: kucharova@kting.cz

pi Šárka Pichová, tel. 244 021 436

e-mail: ichova raha—libus.cz

pověřené osoby objednatele

ve věcech technických

 

 

Projekt: „Přístavba mateřské školy K Lukám Praha 4— Libuš"CZ.07 4.67/0. 0/00/17_053/0001304 (reg č. )

Projektje spolufinancován Evropskou unií.
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PROTOKOL o PŘEDÁŠNÍVA PŘEVZETÍ

STAVENISTE

stavba: Přístavba MŠ K Lukám 664, Praha 4 — Libuš, typ dřevostavba, zpraco-

místo:

1I1-..

2/1-..

3/1-..

4/1-..

5/1-..

6/1-..

7/1-..

vání kompletní projektové dokumentace přístavby včetně inženýrské

činnosti, vykonávání autorského dozoru a kompletní realizace staveb-

ních prací

v rozsahu etapy č. |||, dle smlouvy č. 2018044042 ze dne 30. 4. 2018

a to článku č. 3 - Předmět plnění, odst. 3.1 d) a e)

zařízením staveniště vymezená část zahrady MŠ K Lukám při ulici Na Domovině —

na adrese: Mateřská škola K Lukám, K Lukám 664, 142 00 Praha 4 — Libuš

Vymezení staveniště (pracoviště) hraničními body.

- viz příloha č. 1 tohoto zápisu (plánek vymezení staveniště)

Zhotovitel provede pasportizaci staveniště. Pasportizace bude provedena před zahájením praci

Stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybují-

cích se v sousedství staveniště.

- zařízení staveniště bude oploceno

- ohrazení staveniště a případná lešení budou zaplachtovaná

— další opatření z důvodu provozu MŠ, jak v době prázdnin, tak v době školního roku

Vše v souladu se SP

Předání situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými podzemními překáž-

kami na staveništi.

Zhotovitel je povinen vytyčit a zajisti ochranu stavajicich inženýrských sítí na púozemku parc.č.

557/21 (zahrada) v souladu se SOD, neboť v tuto chvíli stavebně nebudeme vycházet z tohoto po-

zemku, vytyčení sítí v rámci zásahu do pozemku 557/37 (ulice Na Domovině) kanalizačními přípoj-

kami je třeba řešit v rámci jejich realizace.

Objednatel předal situaci se zákresem stávajících siti — voda kanalizace, teplovod v místě stavby

Upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem. (Budovy, tech-

nická zařízení, stromy, keře aj.) Stanovení případných ochranných pásem a technického ře-

šení způsobu ochrany.

Objednatel upozorňuje na povinnost ochrany stávající zeleně v prostoru zařízení staveniště, a na

ochranu stávajícího objektu MŠ. Povinnost se nevztahuje na stromy, které jsou předmětem řízení o

povolení kácení.

Stanovení pracovní doby vjednotlivých dnech týdne. Určení požadavků na úroveň hluku bě-

hem provádění stavebních prací, požadavky na čistotu, bezprašnost atd.

Práce budou probíhat od pondělí do soboty od 7-19 hod.

Stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů.

- Přístupové cesty pro zhotovení stavby za podmínek v Rozhodnutí o povolení staveništniho vjezdu:

3 a 4 plotové pole z ulice Na Domovině dle přiložené specifikace s podmínkou navrácení do původ-

ního stavu

Stanovení způsobu, jakým bude staveniště (pracoviště) vráceno zpět objednateli. Určení po-

žadavků na uvedení do původního nebo projektovaného stavu.
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- v souladu se Smlouvou o dilo bude provedení celkového stavebního základního úklidu stavby a do-

tčeného okoli a provedení likvidace zařízení staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne

předání a převzetí díla v souladu s platnou smlouvou o dílo

8/1-.. Určení, jakým způsobem budou pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s interními

předpisy objednatele, týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví, pohybu lidi a materiálu

apod. na staveništi (pracovišti).

- zajištění bezpečného oddělení staveniště od zbytku funkční školní zahrady MŠ: — k pevnému

stavebnímu hrazení kvůli bezpečnosti dětí bude dále přidáno ohrazení prostoru bezpečností pásk-

ou, kam by případně mohlo dopadnout padající hrazení, min. 1,5 m od hrazení,

- ředitelka školy je povinna vydat písemnou interní směrnici a stou neprodleně a prokazatelně (3 da-

tem a podpisem seznámení) seznámit všechny své zaměstnance a zpracovat informaci pro děti a

rodiče ohledně tohoto, kde končí prostor zahrady školy v dobé realizace stavby,

13/1-.. Objednatel předal zhotoviteli před podpisem tohoto protokolu:

Rozhodnutí o připojení staveništního vjezdu č.j. ze dne 24. 7. 2019 č.j. P132 29897/2019 ODONo

14/1-.. Objednatel předává zhotoviteli odběrné misto vody a elektrické energie pro potřeby stavby.

Voda stav podružněho vodoměru bude po instalaci zapsán do stavebního deniku

Elektrická energie - stav podružného elektroměru bude po instalaci zapsán do stavebního deníku

15/1-.. Kontaktní údaje na zúčastněné strany.

- ÚMČ Praha-Libuš, Mgr. Koubek starosta, _koubek©praha-Iibus.cz

- ÚMČ Praha-Libuš, lng. Sochůrek -_ta'emnik@graha-libus.cz

- ÚMČ Praha-Libuš, pí Pichová -_pichoanQraha-libuscz

- ÚMČ Praha-Libuš, lng. Fruncová —_,fruncova@graha-Iibus.cz

- ÚMČ Praha-Libuš, lng. Šimek TDS—_info(á)nezavisly-stavebni-dozor.cz

- Urbiosisto s.r.o., lng.Kuchařová -—kucharova@kting.cz

- Urbiosisto s.r.o., p. Hájek —_petr.haiekfd dumrazdva.cz

16/1-.. Seznam příloh:

Příloha č. 1 - plánek vymezení staveniště

Příloha č. 2 — Prezenční listina účastníků kontrolního dne

V Praze dne V Praze dne ......

Za předávajícího: Za přebirajiciho:

.i'gi'a'itdřígi'sgetaat'"_ „KF
tajemník UMČ Praha-Libuš za zhotovitele Urbiosisto s.r.o.
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