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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturdini a investiéni fondy
Operaénl program Praha — pél ristu CR

Zapis z predani staveni§té KD -1

Stavba / Projekt
Pfistavba MS K Lukam 664, Praha 4 — Libus, typ dfevostavba, zpracovani kompletni
projektové dokumentace pfistavby véetné inzenyrské &innosti, vykonavani autor-
ského dozoru a kompletni realizace stavebnich praci

v rozsahu etapy €. I, dle smlouvy ¢. 2018044042 ze dne 30. 4. 2018
a to Clanku ¢. 3 - Pfedmét plnéni, odst. 3.1d) a e)

| PRISTAVBA MATERSKE SKOLY K LUKAM, PRAHA 4 - LIBUS

Datum/misto: 29. 7. 2019, objekt a zahrada u MS K Lukam, K Lukam 664, Praha 4 - Libus

PFitomni:

R 1 ihnd Mgr. Jiti Koubek (starosta MC), Ing Sochlirek (tajemmk uradu) pi Pichova (vedouci
UMC Praha-Libus — 5SMi), Ing. Srka Fruncova ViEkova (vedouct OSS), ..... oo oo

AD

TDS Ing. Simek

Urbiosisto s.r.o. Ing. Kristyna Kuchafova - zplnomocnény zastupce spoleénosti

p. Petr Hajek -stavbyvedouci

Zapsalldatum: pi Pichova dne: 29.7. 2019

Pristi KD: patek v 8,00 kde: na misté stavby

Projednano

Objednatel — predavajici: Zhotovitel stavby — piFebirajici:
MESTSKA CAST PRAHA-LIBUS Urbiosisto s.r.o.

Libusska 35, 142 00 Praha 4 - Libus Kunéticka 2534/2, 120 02 Praha 2 - Vinohrady
IC: 00231142 IC: 267 35 580

zastoupeni: zastoupeni:

Ing. Jindfich Sochiirek , tel. 244 471884 Ing. Kristyna Kucharova sl
e-mail: ta|emn|k@graha-llbus cz e-mail: kucharova@kting.cz

pi Sarka Pichova, tel. 244 021 436
e-mail: pichova@praha-libus.cz
povéfené osoby objednatele

ve vécech technickych

Projekt: ,Pfistavba materskeé $koly K Lukam, Praha 4 - Libus", CZ.07 4.67/0.0/0.0/17_053/0001304 (reg. &. )
Projekt je spolufinancovan Evropskou unii.
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EVROPSKA UNIE
Evropskeé strukturaini a investiéni fondy
Opera&n! program Praha ~ pél ristu CR

PROTOKOL O PREDANI A PREVZETI
STAVENISTE

stavba: Pfistavba MS K Lukam 664, Praha 4 — Libus, typ dfevostavba, zpraco-

misto:

1M1-.

21-..

3N-..

4/1-..

5/1-..

6/1-..

711-..

vani kompletni projektové dokumentace pfistavby véetné inzenyrské
éinnosti, vykonavani autorského dozoru a kompletni realizace staveb-
nich praci

v rozsahu etapy &. lli, dle smiouvy & 2018044042 ze dne 30. 4. 2018
a to &lanku &. 3 - Pfedmét pInéni, odst. 3.1 d) a e)

zafizenim stavenisté vymezena &ast zahrady MS K Lukam pfi ulici Na Domoviné —
na adrese: Matefska $kola K Lukam, K Lukam 664, 142 00 Praha 4 — Libus

Vymezeni stavenisté (pracovisté) hraniénimi body.
- viz pifloha &. 1 tohoto zapisu (planek vymezen[ stavenisté)
Zhotovitel provede pasportizaci stavenisté. Pasportizace bude provedena pied zahajenim praci

Stanoveni zpusobu oploceni &i ohrazeni, pfipadné jiné ochrany bezpeénosti osob pohybuiji-
cich se v sousedstvi stavenisteé.

- zafizeni stavenisté bude oploceno

- ohrazeni staveniété a piipadna le$eni budou zaplachtovana

- dal$i opatfeni z diivodu provozu MS, jak v dobé prazdnin, tak v dobé $kolniho roku

VSe v souladu se SP

Pfedani situace s vyznaéenymi inZenyrskymi sitémi a jinymi zjistitelnymi podzemnimi pfekaz-
kami na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyty¢it a zajisti ochranu stavajicich inzenyrskych siti na paozemku parc.¢.
557121 (zahrada) v souladu se SOD, nebot v tuto chvili stavebné nebudeme vychazet z tohoto po-
zemku, vyty&eni siti v ramci zasahu do pozemku 557/37 (ulice Na Domoviné) kanalizaCnimi pfipoj-
kami je tfeba fesit v ramci jejich realizace.

Objednatel ptedal situaci se zakresem stavajicich siti — voda kanalizace, teplovod v misté stavby

Upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pfed stavenistnim provozem. (Budovy, tech-
nicka zafizeni, stromy, kefe aj.) Stanoveni pfipadnych ochrannych pasem a technického fe-
§eni zpuisobu ochrany.

Objednatel upozoriiuje na povinnost ochrany stavajici zelené v prostoru zafizeni stavenisté, a na
ochranu stavajiciho objektu MS. Povinnost se nevztahuje na stromy, které jsou pfedmétem fizeni o
povoleni kaceni.

Stanoveni pracovni doby v jednotlivych dnech tydne. Uréeni pozadavki na droveri hluku bé-
hem provadéni stavebnich praci, poZadavky na istotu, bezpra$nost atd.
Prace budou probihat od pondéli do soboty od 7-19 hod.

Stanoveni pfistupovych cest pro pracovniky a dopravu materialu a stroju.

- Pristupové cesty pro zhotoveni stavby za podminek v Rozhodnuti o povoleni stavenistniho vjezdu:
3 a 4 plotové pole z ulice Na Domoving dle pfilozené specifikace s podminkou navraceni do puvod-
niho stavu

Stanoveni zpasobu, jakym bude stavenisté (pracovi§té) vraceno zpét objednateli. Uréeni po-
Zadavki na uvedeni do ptivodniho nebo projektovaného stavu.

Projekt: ,Pfistavba matefské $koly K Lukam, Praha 4 — Libu§", CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001304 (reg. €. )
Projekt je spolufinancovan Evropskou unii.
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| EVROPSKA UNIE
Evropské strukturaini a investi¢ni fondy
Operaéni program Praha - pé! ristu CR

- v souladu se Smlouvou o dilo bude provedeni celkového stavebniho zakladniho uklidu stavby a do-
t¢eného okoli a provedeni likvidace zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15 kalendarnich dn(i ode dne
pfedani a pfevzeti dila v souladu s platnou smlouvou o dilo

8/1-.. Uréeni, jakym zplisobem budou pracovnici zhotovitele prokazatelné seznameni s internimi
pfedpisy objednatele, tykajicimi se bezpeénosti a ochrany zdravi, pohybu lidi a materialu
apod. na stavenisti (pracovisti).

- zajisténi bezpetného oddéleni stavenisté od zbytku funkéni Skolni zahrady MS: - k pevnému
stavebnimu hrazeni kvili bezpe€nosti d&ti bude déle pfidano ohrazeni prostoru bezpeé&nosti pask-
ou, kam by pfipadné& mohlo dopadnout padajici hrazeni, min. 1,5 m od hrazeni,

- freditelka $koly je povinna vydat pisemnou internl smérnici a s tou neprodlené a prokazateiné (s da-
tem a podpisem seznameni) seznamit vdechny své zaméstnance a zpracovat informaci pro déti a
rodiCe ohledné tohoto, kde konéi prostor zahrady $koly v dobé realizace stavby,

13/1-.. Objednatel predal zhotoviteli pfed podpisem tohoto protokolu:
Rozhodnuti o pfipojeni stavenistniho viezdu ¢ j. ze dne 24. 7. 2019 &.j. P132 29897/2019 ODO/No
14/1-.. Objednatel predava zhotoviteli odbérné misto vody a elektrické energie pro potieby stavby.
Voda stav podruZzného vodoméru bude po instalaci zapsan do stavebniho deniku
Elektricka energie - stav podruzného elektroméru bude po instalaci zapsan do stavebniho deniku

15/1-.. Kontaktni idaje na zi¢astnéné strany.
- UMC Praha-Libus, Mgr. Koubek starosta, [N <ovbek@praha-libus.cz
- UMC Praha-Libus, Ing. Sochtirek - (I tziemnik @praha-libus.cz
- UMC Praha-Libus, pi Pichové - | oichova@praha-libus.cz
- UMC Praha-Libus, Ing. Fruncova — il . fruncova@praha-libus.cz
- UMC Praha-Libus, Ing. Simek TDS ~ | info@nezavisly-stavebni-dozor.cz

- Urbiosisto s.r.o., Ing.Kucharova <\ charova@kting.cz
- Urbiosisto s.r.0., p. Hajek — I pctr.haick dumrazdva.cz

16/1-.. Seznam priloh:
Pfiloha €. 1 - planek vymezeni stavenisté
Pfiloha €. 2 — Prezenéni listina (i€astnikii kontrolniho dne

VPrazedne ........ ..... ........ VPrazedne ............... ...
Za pfedavajiciho: Za prebirajiciho:

|n9Jlﬂdf‘lChSOChurek - IngKns yna Kucharov

tajemnik UMC Praha-Libu$ za zhotovitele Urbiosisto s.r.o.
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